


Mesi

Anno
Descrizione / Mese

Approvazione progetto preliminare e 
pubblicazione bando di gara per appalto 
integrato 

Acquisizione pareri ai fini dell'approvazione del 
progetto definitivo (*); Conferenza dei Servizi 
referente e deliberante

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

2016
novembre dicembre

2 3

ottobre giugno aprile

23 2419 20 21 2218

Approvazione Progetto Definitivo, 
Aggiudicazione gara, Avvio esecuzione, 
Stipula del contratto

Presentazione offerte

Aggiudicazione provvisoria

5

marzo

7

aprile giugno lugliogennaio

10

Approvazione Progetto Esecutivo

Valutazione offerte

gennaio febbraio 

Predisposizione Progetto Esecutivo

15141 8

ottobre novembre luglio agosto settembremaggio

136 11 129

COMUNE DI SAVONA

REGIONE LIGURIA

PALAZZINA ENERGIA SOSTENIBILE

                                                                                                                                      Committente:              Centro di servizio  per il polo universitario di Savona                                                                                                                                      
Via Magliotto 2, 17100 Savona (SV)

maggio

25 26 27174 3016

febbraio marzo giugnosettembre

28 29

aprile maggio

(*) 
• Permesso a costruire comprendente anche l’autorizzazione per gli impianti fotovoltaico ed eolico (Comune di Savona);
• Denuncia opere in c.a. secondo dpr n°380/2001 (Comune di Savona);
• Domanda di connessione di nuova utenza attiva ente gestore elettricità per fotovoltaico, eolico e futuri cogeneratori (ENEL Distribuzione/GSE);
• Verifica vincolo archeologico e paesaggistico (Comune di Savona);
• Valutazione dell’impatto acustico (Comune di Savona).

2014

Durata dei Lavori

2015

Prove funzionali, Collaudi e consegna 
dell'opera

Procurement materiali

gennaiodicembreagostofebbraio marzo 




