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Generalita

L'atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori &€ condizione preliminare per le
successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere. Esso
consente una visione globale delle problematiche organizzative e di prevenzione al fine di:

- eliminare i rischi;

ridurre quelli che non possono essere eliminati;

affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte;

prevedere le misure di prevenzione piu confacenti dando la priorita a quelle collettive mediante la
pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalita esecutive, le tecniche da adottare e
'informazione dei lavoratori.

La pianificazione delle attivita di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti nelle
varie fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle
diverse situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvisate.

In questa linea d'azione si dovra muovere il Coordinatore della sicurezza e I'impresa esecutrice dei
lavori.

La pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano di sicurezza e
coordinamento che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro, man mano valutando
le possibili condizioni di rischio e le conseguenti misure di sicurezza nel completo rispetto di
quanto prescritto della legislazione tecnica vigente in materia (D. Lgs. 81/2008 e succ. D. Lgs.
106/2009) e tenendo conto delle norme di buona tecnica. In talune operazioni le misure previste o
suggerite potranno essere diverse, onde consentire a chi dirige i lavori di adottare la soluzione piu
utile e confacente in relazione alla situazione effettiva.

Inoltre, per le fasi di lavoro eseguite da personale di ditte subappaltatrici, viene richiesto il rispetto
degli adeguamenti di sicurezza previsti dai Decreti Legislativi vigenti e la valutazione dei rischi per
lo svolgimento delle singole attivita (POS). Prima dell’inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le
maestranze dovranno essere formati ed informati sui contenuti del piano di sicurezza e
coordinamento, ciascuno per la parte di lavori chiamato ad eseguire in cantiere. Nel corso dei
periodici sopralluoghi che dovranno essere condotti in cantiere dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, interlocutori naturali e principali saranno i tecnici ed i preposti, con i quali
saranno esaminate le varie situazioni lavorative, gli interventi da attuare, le precauzioni da

assumere, venendo tutto cio a costituire ulteriore forma di conoscenze ed informazione.
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CONFORMITA’ DEL PSC

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 106/2009,
e stato redatto nel rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs.
106/2009 ed in particolare dall’ Allegato XV allo stesso Decreto.

Abbreviazioni

Ai fini del presente documento, valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto - D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Cantiere temporaneo o mobile

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’
Allegato X del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Cantiere

ALLEGATO X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. | lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di

ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile.

Piano di sicurezza e di coordinamento - Articolo 100 del D.Lgs. 81/2008

1. Il piano di sicurezza e coordinamento & costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi i rischi particolari di cui all’ Allegato Xl, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’
Allegato XV. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sullorganizzazione del cantiere e, ove la
particolarita dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. | contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’
Allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento & parte integrante del contratto di appalto.
3. | datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. | datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per I'esecuzione
proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
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garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono  giustificare  modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura I'attuazione degli obblighi
a carico del datore di lavoro dellimpresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-
ter.

Piano operativo di sicurezza

Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati
nell’ Allegato XV.

Committente
Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.

Responsabile dei lavori — RDL

soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto; nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori & il responsabile del procedimento.”

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi
e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o
fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”. Per i
lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista”.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione — CSP

Redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 (o il piano generale di
sicurezza di cui all’art. 91 e predispone un fascicolo, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori durante gli eventuali lavori di
manutenzione.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione — CSE

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per I'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dellesecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non pud essere il
datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

Referente

E la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il
CSE.
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Egli &€ persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige

le attivita di cantiere della propria impresa e tra l'altro:
verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

agisce in nome e per conto del’'lmpresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce
linterlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte

validamente all'Impresa;

riceve e trasmette alllmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto

dell’lmpresa stessa;

€ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa;
riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri

subappaltatori;

informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

Impresa esecutrice

Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Impresa Affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera
appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Datore di lavoro delle imprese esecutrici

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e I'assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attivita, ha la responsabilita dell’organizzazione stessa o dell’'unita produttiva in quanto esercita i

poteri decisionali e di spesa

Dirigente

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando

I'attivita lavorativa e vigilando su di essa

Preposto

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e
garantisce I'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

RLS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.

Lavoratore

Il lavoratore € la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivita
lavorativa nell’ambito dell*organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi definito & equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di societa, anche di fatto, che presta la sua attivita per conto delle societa e dell’ente
stesso; I'associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui lallievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991,
n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che
effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni.

IMPRESE COINVOLTE NELL'ATTIVITA’ DI CANTIERE

Norme generali

La realizzazione delle opere oggetto del presente PSC & compito delle imprese aggiudicatarie € i
lavoratori autonomi incaricati dalla ditta appaltatrice. Gli aggiudicatari, le imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi da queste utilizzati, dovranno dare attuazione alle prescrizioni e alle procedure
contenute all'interno del presente PSC. Gli stessi soggetti, oltre al presente documento, dovranno
dare attuazione anche a quanto previsto nei documenti progettuali e nel loro Piano di Operativo di
Sicurezza(POS).

Il POS dovra essere redatto da ogni impresa esecutrice in conformita al’ALLEGATO XV del D.Lgs.
81/2008 e consegnato al CSE dell'opera, prima dell’inizio della specifica attivita lavorativa di
cantiere. Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell’inizio
dei lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE. Contestualmente tutte le
imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare 'adempimento a tutti gli obblighi in materia
di sicurezza e salute.
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Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

Il CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Nel caso in cui I'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi,
dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.
Nell’ambito di questo coordinamento, & compito dellimpresa appaltatrice trasmettere alle imprese
fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese
durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dellimpresa assieme al
CSE. Le imprese appaltatrici dovranno documentare al CSE, 'adempimento a queste prescrizioni
mediante la
presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e dei verbali di riunione firmati dai
subappaltatori e/o fornitori.

Il CSE si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere
che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.
L’appaltatore dovra indicare all'interno del proprio POS il nominativo del proprio direttore
tecnico/responsabile di cantiere (inteso come persona che ha potere di intervento sul cantiere). Il
CSE, durante lo svolgimento dei propri compiti, si rapportera sempre con il direttore
tecnico/responsabile di cantiere. Tale responsabile dovra essere sempre reperibile durante gli orari
di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare.

Nel caso in cui il responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza in cantiere o alla
reperibilita, 'impresa dovra tempestivamente comunicarlo al CSE provvedendo contestualmente a
fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituira.

Nel caso in cui I'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi,
dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.

Identificazione delle imprese coinvolte nell’attivita di cantiere

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell’inizio dei lavori,
sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE. Contestualmente tutte le imprese e i
lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare 'adempimento a tutti gli obblighi in materia di
sicurezza e salute. Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in
appalti e subappalti, ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino
esecuzione di attivita all’interno del cantiere. Tutte le imprese esecutrici devono trasmettere |l
proprio POS al CSE e nel caso in cui si ravvisino delle imperfezioni dovranno adeguarlo alle
prescrizioni ricevute. Il responsabile di ogni impresa, od il singolo lavoratore autonomo dovranno
aggiornare tempestivamente la propria documentazione ogni qualvolta sussistano delle variazioni
significative, e deve trasmetterla al CSE. E compito dell’appaltatore richiedere e consegnare al
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CSE la documentazione dei subappaltatori e dei fornitori. Si evidenzia che in cantiere potranno
essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente identificati. Nel
caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il
CSE fara presente la cosa al RL chiedendo I'allontanamento immediato dal cantiere di queste
persone.

Presenza in cantiere di imprese per lavori urgenti

Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con
caratteristiche di urgenza ed inderogabilita, dovranno essere utilizzate imprese gia autorizzate
allingresso in cantiere. Per eventuali nuovi ingressi di maestranze si dovra comunque ottenere
l'autorizzazione sia della D.L. che del CSE.

Imprese e lavoratori autonomi identificati

Al momento della redazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento non € stata
individuata nessuna impresa esecutrice. Le imprese, tramite la capogruppo, riceveranno copia del
presente PSC e dovranno a loro volta presentare il POS e i relativi documenti e certificazioni di
sicurezza. Questi documenti dovranno essere consegnati almeno 15 gg. prima dell'ingresso in
cantiere e validati in forma scritta dal CSE, sentita la D.L. e la Stazione Appaltante.
Il Committente/Responsabile dei Lavori aggiornera la notifica preliminare sulla base di tali
informazioni. 5 GESTIONE E REVISIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Gestione del Piano di sicurezza e coordinamento

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € stato redatto secondo quanto previsto dall’art.
100 del D.Lgs 81/2008 e smi in quanto, in fase di progettazione, il Committente ha previsto la
presenza di piu impresa, anche non contemporaneamente, durante l'esecuzione dei lavori.
L’impresa affidataria (appaltatrice principale) & tenuta a consegnare il presente PSC a tutte le
imprese ed ai lavoratori autonomi che interverranno durante I'esecuzione dei lavori. L'impresa
affidataria, prima dell’inizio dei lavori, pud presentare proposte di integrazione al piano della
sicurezza, qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. Il CSE valutera tali proposte e, se ritenute valide, le adottera integrando o
modificando il PSC.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti (ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs 81/2008 e smi). In caso di appalti diretti da parte
del Committente dell’'opera, il PSC verra consegnato direttamente alle imprese interessate.

Revisione del Piano di sicurezza e coordinamento

Il presente PSC, finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, potra
essere revisionato in fase di esecuzione in occasione di:

- modifiche organizzative
- modifiche progettuali
- varianti in corso d’opera.
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Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il CSE, se necessario, effettuera aggiornamenti al presente documento e trasmettera gli stessi
allimpresa affidataria che dovra conseguentemente trasmetterli alle imprese subappaltatrici e/o
lavoratori autonomi. Indicativamente il presente PSC potra subire aggiornamenti in occasione di:

- Modifiche procedurali

- Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano

- Introduzione di macchine e attrezzature non previste all'interno del presente piano

Sin da ora si prevede che il CSE possa aggiornare il presente PSC anche tramite I'emissione di
verbali di coordinamento e/o di sopralluogo, indicandolo al termine degli stessi.

Disposizioni, prescrizioni e procedure per il coordinamento delle imprese

Visto e considerato la natura e I'entita delle attivita da eseguire e la presenza di piu imprese, anche
non contemporaneamente, durante I'esecuzione dei lavori, si prescrivono le seguenti misure di
coordinamento delle attivita:

- gli operatori delle imprese non dovranno in nessun caso modificare, smontare o sostituire
apprestamenti di sicurezza;

- quando non diversamente stabilito, si vieta agli operatori delle imprese di prestare tra loro,
anche temporaneamente, attrezzature o macchine Il personale delle imprese & tenuto ad
utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere
rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale
deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato;

- le operazioni dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza diretta di un preposto;

- durante le lavorazioni piu rumorose gli addetti di tutte le imprese dovranno dotarsi di adeguati
otoprotettori;

- le lavorazioni che prevedono emissione di polveri dovranno essere preventivamente
comunicate alla Direzione Lavori, al CSE.

- durante le lavorazioni che prevedono emissione di polveri in ambienti chiusi 0 scarsamente
areati tutti gli addetti delle imprese che operano nello stesso ambiente dovranno dotarsi di
idonei DPI (mascherine FFP1 o FFP2)

- le lavorazioni di un’impresa dovranno essere obbligatoriamente interrotte durante il transito di
operai di altre imprese (ad es. per il trasporto di materiali o attrezzature).

- determinare preventivamente le aree di transito dei carichi sospesi e le aree di stoccaggio dei

materiali/attrezzature.

durante il sollevamento di materiali e manufatti porre attenzione ad eventuali operai presenti
nella zona sottostante.

INTERROMPERE IL SOLLEVAMENTO FINCHE’ NON E SGOMBRA L’AREA SOTTOSTANTE.

- Non eseguire lavorazioni in prossimita delle impalcature durante il loro montaggio.
- durante la lavorazione lasciare liberi i passaggi da ostacoli quali imballaggi, materiale o sfridi di
lavorazione in modo da non ostacolare il transito degli addetti delle altre imprese
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i mezzi di trasporto a motore utilizzati per le attivita di carico, scarico e trasporto dovranno

essere prontamente spenti durante la sosta in prossimita dell'area di lavoro.

- evitare che le maestranze delle differenti imprese operino contemporaneamente nella stessa
aree di lavoro pur essendo contemporaneamente presenti in cantiere (es. assistenze murarie in
stanza o area definita e segnalata e installazione di impianti in altra area)

- le imprese devono utilizzare componenti e apparecchi elettrici a regola d'arte ed in buono stato
di conservazione; dovranno utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o
abrasioni;

- interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/
climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di
spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i preposti delle Imprese Appaltatrici
presenti nel sito dove si interviene. L' erogazione/interruzione sara eseguita successivamente
all'accertamento che la stessa non generi condizioni di pericolo e/o danni per disservizio;

- l'area di stoccaggio verra adeguatamente segnalata (anche a mezzo di nastro vedo), cosi come

i percorsi necessari per raggiungerla.

Ulteriori misure di coordinamento potranno essere contemplate ed eventualmente adottate durante
la Riunione di Coordinamento preliminare.

Integrazioni e modifiche al programma lavori

Quando necessario, il CSE aggiornera il presente PSC anche mediante i contenuti dei verbali di
riunione di coordinamento e nel caso in cui le imprese esecutrici dovessero presentare proposte di
modifica volte a migliorare le condizioni di sicurezza nel corso dello svolgimento delle opere. I
presente PSC verra integrato dal programma lavori trasmesso dalle imprese esecutrici e la
definizione esatta delle tempistiche verra fatta

durante la prima riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti. Nel caso in cui le modifiche
al programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non
controllabili dal presente documento, sara compito del CSE procedere alla modifica e/o
integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, secondo le modalita previste nel presente
documento.
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ORGANIGRAMMA DI CANTIERE

committente e responsabile dei lavori:

Committente: Universita degli Studi di Genova

Nome e Cognome: Claudio Bazzurro

Qualifica: Responsabile Unico del Procedimento

Codice fiscale: 00754150100 / BZZCLD60TOSD969A

Indirizzo: via Balbi 5

Citta: 16125 Genova (GE)

Telefono / Fax 010 209 51365 / 010 209 51326

e-mail: claudio.bazzurro@unige.it

pec: claudio.bazzurro@pec.unige.it
firma

Progettisti

Associazione temporanea di imprese:
SIBILLASSOCIATI Srl, arch. Andrea Bonello, arch. Carlotta Landini

capogruppo SIBILLASSOCIATI Srl
Codice fiscale P. IVA: 03336660109

Indirizzo: piazza Galeazzo Alessi 1/8
Citta: 16128 Genova (GE)
Telefono / Fax 010.2514800

e-mail: studio@sibillassociati.it
PEC: sibillassociati@pec.it

Responsabile del progetto

Nome e Cognome: Stefano Sibilla

Ruolo: Socio e Direttore Tecnico di SIBILLASSOCIATI Srl
Qualifica: Architetto

Codice fiscale: SBL SFN 66D01 D969K

timbro e firma

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

Nome e Cognome: Andrea Bonello

Qualifica: architetto

Codice fiscale: BNL NDR 73C13 D969I

Indirizzo: via del Manzasco 22

Citta: 16132 Genova (GE)

Telefono / Fax: 339.8907232

e-mail: studio@studioaba.eu

PEC: andrea.bonello@archiworldpec.it

timbro e firma
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Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
Da definirsi

Nome e Coghome:
Qualifica:
Codice fiscale:
Indirizzo:
Citta:
Telefono / Fax:
e-mail:
timbro e firma

Progettazione statica del ponteggio
Da definirsi

Nome e Cognome:
Qualifica:
Codice fiscale:
Indirizzo:
Citta:
Telefono / Fax:
e-mail:
timbro e firma

Identificazione delle imprese gia selezionate: appaltatore
Da definirsi

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Codice fiscale:
PIVA

Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
e-mail:

timbro e firma
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ORGANI DI CONTROLLO TE

Azienda A.S.L. Competente:

Organo:
Indirizzo:
Citta:
Telefono / Fax:
e-mail:

Ispettorato del lavoro:

Organo:
Indirizzo:
Citta:
Telefono / Fax:
e-mail:

INPS:

Organo:
Indirizzo:
Citta:
Telefono / Fax:
e-mail:

INAIL:

Organo:
Indirizzo:
Citta:
Telefono / Fax:
e-mail:

Cassa edile

Organo:
Indirizzo:
Citta:
Telefono / Fax:
e-mail:

RRITORIALMENTE COMPETENTI

U.C.P.S.A.L. ambito 3
via Bainsizza, 42
16147 Genova
010.3445606

Direzione provinciale del lavoro
via Pastore, 2

16132 Genova

010.5399411
dpl-Genova@Iavoro.gov.it

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Piazza della Vittoria, 6/R

16121 Genova

010 53821

Direzione.genova@inps.it

Istituto Nazionale per I’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
via G. D’Annunzio, 76

16121 Genova

010.54631

liguria@inail.it

Cassa Edile genovese di Mutualita e Assistenza
via Borzoli 61 A/B

16153 Genova

010.566471

info@cassaedilegenovese.it
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Natura dell'Opera:

La realizzazione dellopera nasce dall’esigenza di trasformare il Padiglione 3 di proprieta
dell’'Universita degli Studi di Genova e collocato all'interno del perimetro dell’Ospedale S. Martino
di Genova dall’attuale configurazione progettata come luogo di degenza a spazi destinati alla
ricerca ove ricollocare i laboratori del CEBR andati parzialmente distrutti in occasione dell’alluvione
avvenuta nel novembre 2011.

Le lavorazioni saranno di prevalente natura edile ed impiantistica e si articoleranno su tutti i piani di
cui € composto I'edificio, ma saranno concentrate al piano primo, vero fulcro dell'intervento di
trasformazione.

Il cantiere occupera anche un’area esterna al piano strada per consentire lo stoccaggio
temporaneo dei materiali prima del tiro in alto all'interno del cantiere vero e proprio.

E previsto il montaggio di un ponteggio per consentire le lavorazioni ai corpi aggettanti del fronte
sud sia sul lato est sia sul lato ovest.

Per una piu dettagliata descrizione delle opere si invita la lettura del successivo paragrafo sulla
descrizione delle opere o la relazione descrittiva generale di progetto.

Indirizzo del cantiere:

Indirizzo: Largo Rosanna Benzi n. 10, Padiglione n. 3
Citta: 16132 Genova (GE)

Autorizzazione Comunale:

SCIA n. del

Numero imprese in cantiere:

da definirsi

Numero di lavoratori autonomi:

da definirsi

Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere:

8 (otto)

Data presunta inizio lavori:

da definirsi
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Durata presunta dei lavori:

180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi

Ammontare complessivo presunto dei lavori:
€ 1.658.975,36 di cui 61.592,64 per oneri di sicurezza - esclusa IVA
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Come anticipato nel paragrafo precedente, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ stato
elaborato per i lavori di trasformazione del padiglione 3 del’Ospedale S. Martino di Genova nella
nuova sede dei laboratori per I'attivita di ricerca del CEBR.

| lavori sono prevalentemente di natura edile ed impiantistica e saranno concentrati al piano primo
dove verra insediata la nuova attivita. Per consentire I'avvio della nuova attivita, l'intero edificio
dovra essere adeguato sotto il profilo impiantistico e messo a norma rispetto alla nuova e piu
restrittiva normativa di prevenzione incendi.

Nello specifico le lavorazioni prevedono la realizzazione delle seguenti opere:

piano seminterrato:

il progetto prevede lo smontaggio della scala in carpenteria metallica presente nello spigolo sud-
est e la realizzazione del solaio con la chiusura dellapertura. Questa operazione consentira il
ripristino della compartimentazione orizzontale dell’edificio. Altre opere sono previste nel vano
scala con la sostituzione dei serramenti presenti con nuovi antincendio. Sotto il profilo impiantistico
il piano seminterrato sara interessato dalla sola stesura delle tubazioni idriche e di riscaldamento
dal punto di allacciamento generale dell’edificio alle montanti situate nel cavedio tecnico in
prossimita della scala centrale.

piano terra:

il progetto prevede la realizzazione del solaio per il ripristino della scala di collegamento con il
seminterrato e la realizzazione di un filtro a prova di fumo in corrispondenza dell’ingresso/scala
centrale. Le altre lavorazioni riguardano la sostituzione e la messa a norma degli infissi sia interni
sia esterni in accordo con il progetto di prevenzioni incendi approvato dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Genova.

Dal punto di vista impiantistico il progetto prevede la posa degli impianti speciali di rilevazione e
segnalazione incendi con la realizzazione della centralina nel locale presidiato.

Nelle aree esterne si prevede la realizzazione dell’area di cantiere per il deposito temporaneo dei
materiali e la demolizione del vecchio deposito di acetilene oramai in disuso. Altre lavorazioni sono
previste in corrispondenza del bombolaio che dovra essere ripristinato e reso utile per lo
stoccaggio dei gas tecnici a servizio del CEBR. Dal Bombolaio partira una nuova dorsale e una
nuova linea di distribuzione all'interno dei locali del piano primo.

Piano primo:

e il piano che risulta maggiormente interessato dai lavori ed & quello dove andranno ad insediarsi i
nuovi laboratori del CEBR. Gli attuali locali dovranno essere adattati dall’attuale connotazione di
degenza a quella futura di laboratori di ricerca. Le lavorazioni previste saranno sia di tipo edile ma
soprattutto di tipo impiantistico e possono essere cosi riassunte:
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lavorazioni edili: suddivisione degli spazi secondo il nuovo layout con costruzione di nuove
tramezze e demolizione di alcune parti esistenti. Apertura di varchi per la realizzazione di nuove
porte e/o per il passaggio impianti. Le finiture cambieranno in rapporto alla funzione ospitata
allinterno del locale: i pavimenti saranno in pvc statico dissipativo in teli o quadrotti, le pareti
saranno tinteggiate e i controsoffitti saranno a quadrotti di tipo acustico in lana di roccia di tipo
sanitario. Le porte interne saranno di tipo metallico o antincendio. Il progetto prevede, inoltre, la
sostituzione di tutti gli infissi esterni con analoghi in alluminio con prestazioni molto elevate di
chiusura al fine di contenere eventuali rischi biologici.

Lavorazioni impiantistiche: il progetto prevede il rifacimento completo di tutti gli impianti di
adduzione e di scarico dell’acqua sanitaria, di riscaldamento e dellimpianto antincendio. | locali
saranno dotati di condizionamento e trattamento dell’aria per cui & prevista la posa di canali di
mandata e di ritorno e l'installazione di UTA sulla copertura del padiglione. | laboratori saranno
dotati dalla rete di gas tecnici provenienti dal bombolaio ubicato nella zona esterna del piano terra.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di forza motrice, di illuminazione normale e di
emergenza, rilevazione e segnalazione incendi nonché una linea di alimentazione di emergenza
collegata al gruppo di continuita. Tutti gli impianti saranno realizzati completamente ex-novo e
dovranno essere conformi alle rigide normative vigenti all'interno delle strutture sanitarie

Piano secondo:

il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un filtro a prova di fumo in corrispondenza dello
sbarco della scala centrale e la realizzazione dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi su
tutto il piano.

Il progetto esecutivo, prevede, infine, la realizzazione di un cavedio tecnico in prossimita della
scala centrale nel locale attiguo alla zona del filtro a prova di fumo. Gli interventi da realizzare
saranno quelli di irrigidimento provvisorio degli elementi, taglio del solaio e l'inserimento delle
cerchiature come da normativa vigente. Le aperture realizzate nei solai consentiranno la
realizzazione di un condotto tecnico ove inserire le tubazioni dell’aria condizionata e le canne per i
filtri prova di fumo.

In copertura, infine, & prevista la posa di carpenteria per la distribuzione dei carichi relativa alle
nuove UTA e al gruppo frigo.

ab ¥

andreabonelloarchitet 18/54



SIBILIASSOCIATL.,

Piazza Galeazzo Alessi, 1-8 - 16128 Genova

Tel. +39 010 2470894 / 2514800 - Fax +39 010 2514623

CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

[ISAN/037C|DAP|ECO1

UBICAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere sara ubicato all'interno del padiglione 3 all’interno del perimetro dell’ospedale S. Martino
di Genova. La maggior parte delle lavorazioni si svolgera all'interno del primo piano che sara
dedicato interamente al cantiere. Trattandosi di un intervento di messa in sicurezza dell’intero
edificio, molte lavorazioni si svolgeranno anche ai piani seminterrato, terra, secondo e in copertura.
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AREA DEL CANTIERE

L’area di cantiere é rappresentato dall'insieme delle aree che saranno interessate dalle lavorazioni
per la realizzazione dellopera e dalle aree che serviranno per i servizi connessi al corretto
svolgimento delle lavorazioni. Al piano seminterrato le aree di cantiere saranno individuate nello
sbarco della scala centrale all'interno dell’edificio e nella zona sud-est, nl locale dove & prevista la
rimozione della scala in carpenteria metallica. Al piano terra sono previsti interventi diffusi su tutto il
piano per la realizzazione degli impianti elettrici speciali mentre all’esterno sono previste
lavorazioni all'interno del bombolaio e in corrispondenza del deposito di acetilene (di cui & prevista
la demolizione). Si prevede, inoltre, la realizzazione dell’area di cantiere in prossimita della scala
esterna sul lato est dell’edificio, dove saranno concentrati i depositi e i servizi ausiliari al cantiere
(baracche per attrezzi, ascensore, ecc.). Il primo piano sara completamente interessato dai lavori e
costituira area di cantiere nella sua integrita.

Il secondo piano sara considerato area di cantiere solamente nella parte centrale durante la
realizzazione del filtro centrale e nella sua totalita durante la posa dell’impianto di rilevazione e
segnalazione incendi.

Il piano copertura, infine, sara l'ultima zona che dovra essere considerata area di cantiere durante
la posa e il collegamento degli impianti di trattamento aria.

Graficamente le aree di cantiere possono essere individuate nel modo seguente:
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ACCESSO DEL CANTIERE

Il cantiere sorgera all'interno del complesso ospedaliero di S. Martino. All'interno del perimetro &
possibile accedere attraverso diversi varchi non presidiati ma muniti di sbarra. Per raggiungere
facilmente il cantiere senza interferire con la viabilita interna dell’ospedale, si suggerisce di
percorrere via De Toni e accedere dal varco situato in via Marsano. Da qui, percorrendo i viali
interni del’'Ospedale, si raggiunge facilmente I'area di cantiere posta al piano terra del Padiglione
tre. Gli spazi a disposizione e la larghezza delle strade consentono I'utilizzo di mezzi di dimensioni
medio/piccole. In caso di necessita [l'utilizzo di mezzi di dimensioni maggiori, dovra
preventivamente essere concordato con il CSE, la Committenza e I'ufficio tecnico dell’Ospedale S.
Martino.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

Il cantiere dovra essere delimitato al fine di impedire che persone estranee possano accedere
allinterno delle aree operative. Nelle aree esterne tutte le zone interessate dalle lavorazioni o le
aree destinate allo stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate con barriere in grigliato
metallico elettrofuso sostenuto alla base da elementi in cemento opportunamente sagomati per
l'inserimento degli elementi. Tutte le reti dovranno essere opportunamente segnalate con nastro
bianco-rosso e luci di segnalazione notturne.

Per quanto riguarda le delimitazioni all'interno dell’edificio queste dovranno essere realizzate con
provvisori in lastre di cartongesso, opportunamente stuccate e sigillate al fine di evitare la
propagazione di polveri all'interno dell’edificio. Per le lavorazioni minori senza produzione di
rumore o polveri che dovranno essere effettuate ai piani terra e secondo potra essere utilizzata
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una delimitazione provvisoria costituita da semplice nastro bianco rosso. Tutte le delimitazioni
provvisorie dovranno essere precedentemente concordate con il Coordinatore della sicurezza in
esecuzione.

SEGNALETICA

Il datore di lavoro deve predisporre idonea segnaletica di sicurezza sul cantiere al fine di:

- avvertire di eventuali rischi;
- vietare comportamenti pericolosi;
- prescrivere idonei comportamenti;

- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e mezzi di salvataggio.
- Il rappresentante dei lavoratori deve essere informato di tutte le misure adottate riguardo alla

segnaletica.

Tutti i lavoratori devono essere informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica.
Cartelli di pericolo e di prescrizione dovranno essere posti in prossimita delle macchine a piu alto

rischio.

A titolo di esempio si riportano i principali cartelli da esporre in cantiere, conformi al D.Lgs.

106/2009.

E RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO
ATIIT'I'E LE PERSONE ESTRANEE Al LAVORI

COMUNE DI PROV. DI
LAVORI DI
l ) CONCESSIONE N. DEL
4 PROPRIETARIO
LAVORI TENSIONE m'eumoue CADUTA PROGETTISTA
ELETTRICA  AICARICHI  MATERIALI COMMITTENTE
INCORSO  pepcoLosA  SOSPESI  DALL'ALTO DIRETTORE DEI LAVORI
4,& DIREZIONE CANTIERE
M ' ASSISTENTE TECNICO
%‘. ' RESPONSABILE della SICUREZZA
i a. COORDINATORE della PROGETTAZIONE
VIETATO GETTARE COORDINATORE DEI LAVORI
MATERIALI ,f,j“"““g P il mﬁ,;’g,‘;"‘m CALCOLATORE STATICO
DAIPONTEGGI DEI PONTEGGI DELUESCAVATORE COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA
—~ IMPRESA DI COSTRUZIONE
00000200 e
IMPIANTO ELETTRICO %
£0BBLIGATORIO USARE | NEZZ1 DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CASCUNO IMPIANTO IDRAULICO &
IMPIANTO GAS METANO A
5338""’ S0S V.F. MEDICO N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE
118 (N N° PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE
IMPORTO LAVORI
TUTTI | LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO INIZIO LAVORI FINE LAVORI
Al PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE S 11 BERNER
LE LESIONI DI PICCOLA ENTITA A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO —
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CONSISTENZA DEI SERVIZI: SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI

L’appaltatore potra utilizzare i servizi igienici presenti al piano primo. Il POS
dovra prevedere uno sfasamento temporale per il rifacimento dei servizi
igienici presenti. All'interno del Padiglione sono comunque presenti altri servizi
igienici pubblici che possono essere utilizzati dal personale delle imprese ma
non in forma esclusiva.

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

L'impianto elettrico di cantiere deve essere installato da ditta
specializzata, iscritta nell'apposito albo della C.C.ILA.A., e dovra
rilasciare la dichiarazione di conformita con allegati, come previsto
dalla Legge 46/90 e smi del D. M. 37/2008. Per il collegamento
dellimpianto di terra potra essere utilizzato quello del Padiglione

oppure dovra essere realizzata una puntazza con il dispersore a terra.

IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

L'impresa durante la fase di accantieramento dovra realizzare I'impianto di terra /A
a cui collegare 'impianto elettrico di cantiere. L'impianto di terra dovra essere

testato e certificato secondo la normativa vigente.

| ponteggi dovranno essere collegati a terra o in alternativa I'impresa dovra
presentare il calcolo delle probabilita delle scariche atmosferiche.

IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE

L'impresa puo collegarsi all’impianto idrico presente all'interno del Padiglione tre.
Il punto esatto di collegamento con la fornitura sara verificato tramite sopralluogo
congiunto del CSE e titolare dell'impresa.

UFFICIO DI CANTIERE

Non € necessario predisporre un ufficio di cantiere, ma solo
un luogo protetto ove conservare i documenti di cantiere.
Puo essere utilizzato anche un locale messo a disposizione

dal committente o la baracca installata come spogliatoio.
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IMPIANTI O ATTREZZATURE DI CANTIERE

Le attrezzature di cantiere previste sono quelle di seguito elencate:

- ascensore di cantiere — da installarsi in corrispondenza della facciata est a partire dagli stalli dei
parcheggi;

- betoniera a bicchiere - da installarsi in corrispondenza della facciata est in corrispondenza
dell’ascensore di cantiere. Nel POS, limpresa potra valutare linstallazione in posizione
differente.

Il cantiere sara ovviamente corredato di impianto elettrico e di illuminazione.
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

La zona di carico e scarico sara in corrispondenza dellarea di cantiere, in prossimita
dell’ascensore. La movimentazione manuale avverra con l'ausilio di transpallet o a mano.

Nel caso di movimentazione manuale non si dovranno superare i limiti massimi consentiti dalla

legge.

DEPOSITO DEI MATERIALI

Le aree di deposito saranno ubicate prevalentemente alla quota strada in modo da evitare
sovraccarichi sui solai 0 sui ponteggi. Tutti i depositi dovranno essere preventivamente concordati
con l'azienda ospedaliera o con la committenza al fine di non interferire con le attivita in essere. |
materiali e le attrezzature dovranno essere disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento.

| POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e di
deposito.

Allo stadio attuale del progetto esecutivo si ipotizza l'installazione del cantiere in corrispondenza
dello spigolo nord est con I'occupazione dei posti auto e moto.

E’ tassativamente vietato lasciare materiali o attrezzature negli spazi al di fuori dell’area di
cantiere.
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SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL'IMPRESA PRINCIPALE

| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pertanto il PSC e successivamente I'impresa Appaltatrice
dovranno prevedere i seguenti apprestamenti:

o ufficio di cantiere;

e spogliatoi;

e lavatoi;

e servizi igienici;
e docce;

e mensa/spazio soggiorno dove poter mangiare.

Sara cura dell'impresa principale:

e assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
ur’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di
guasto dell'illuminazione artificiale;

e difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o linvestimento di

materiali;

e mantenere puliti e igienizzati i servizi igienici;

ab

andreabonelloarchitet 26/54 A




Sl BI |_|_4 SSOC|AT| srl CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Piazza Galeazzo Alessi, 1-8 - 16128 Genova I|ISAN/037C|DAP|ECO1

Tel. +39 010 2470894 / 2514800 - Fax +39 010 2514623

i
i
G

pa

e
e
v

R
i

.
P G
Si 7 s 7
o
o

i
i
?é’;'

recinzione temporanea mobile durante

. .. lasostituzione dei serramenti
ingresso edificic

e

~\

recinzione temporanea mobile durante

la sostituzione dei serramenti

i
S
S

~ padiglione 4

R i
. o
e i e Fena G
e Z o
,z;//}’%” i G2
i
% Z

e
Tl

DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

Anche se la natura delle lavorazioni e I'assoluta assenza in cantiere di materiali infammabili non
presuppone la presenza di inneschi di incendi, il presente PSC prevede comunque la presenza di
almeno un estintore da custodirsi all'interno della baracca di cantiere.

Durante le lavorazioni di impermeabilizzazione e di utilizzo di fiamme libere per scaldare la guaina

sara obbligatorio conservare un estintore vicino alle aree di intervento.
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GESTIONE RIFIUTI

Le aree da adibire al deposito temporaneo dei materiali e/o dei rifiuti prodotti dalle attivita di
cantiere saranno ubicate all'interno delle aree di cantiere a discrezione dellimpresa e
adeguatamente segnalate per tutta la durata dei lavori. L’ individuazione delle aree & subordinata
ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei materiali, ai problemi di stabilita (non predisporre
depositi di materiali nei punti di passaggio ed accatastamenti eccessivi in altezza). Durante le
attivita saranno prodotti rifiuti non pericolosi che vanno portati a smaltimento o recupero secondo
procedure specifiche corrispondenti alle diverse classi di rischio per la salute previste dal D.Lgs
152/06. Si precisa che sara onere e responsabilita dell’lmpresa esecutrice la corretta attribuzione
dei codici CER ai materiali da smaltire, in considerazione del fatto che la stessa risultera il
produttore di tutti i rifiuti che saranno gestiti nel corso dell'intervento, di tale scelta sara data
evidenza nel Piano degli Smaltimenti. Lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie
avverra ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera f del Titolo IV Capo | del D.lgs. n. 81/2008, del D.Igs
22/1997 e smi (detto Decreto Ronchi) e secondo le normative vigenti dell'Ufficio di Igiene., mediante
il trasporto a discariche autorizzate, e sara cura del capocantiere dell’impresa conservare tutta la
documentazione inerente allo smaltimento (PE: formulario rifiuti). Al termine di ogni turno di lavoro,
il personale presente in cantiere, sotto le direttive del capo cantiere, provvedera all’accurata pulizia
delle varie zone.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

Si ricorda che tutti i rifiuti prima di essere trasportati a discarica dovranno essere analizzati in base
alla normativa vigente quali D.Lgs 152/2006, DM 27/09/2010, DM 186/2006.

PRESIDI SANITARI — EMERGENZE - PRONTO SOCCORSO

Per i casi di leggero infortunio (escoriazioni, tagli, abrasioni, etc.), si provvedera alla medicazione
direttamente in cantiere, ove sara ubicata una cassetta di medicinali di Pronto Soccorso.

Il personale di cantiere dovra essere adeguatamente istruito.
Nei casi piu gravi si procedera tramite la struttura del Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Martino

COORDINAMENTO PER L'USO DI MEZZI ED IMPIANTI COLLETTIVI

La tipologia dei lavori da eseguire rende possibile la presenza, simultanea o in successione, di piu

imprese e/o lavoratori autonomi.
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Al fine di prevenire i rischi derivanti dalla carenza di coordinamento e di cooperazione devono
essere attuate le seguenti norme:

- le singole imprese e/o lavoratori autonomi devono essere informati, prima dell'inizio della loro
attivita nel cantiere, delle prescrizioni di cui al presente capitolo e verranno messi a conoscenza

delle sanzioni applicabili nei loro confronti ai sensi del Decreto Legislativo 106/09.

FASI CRITICHE PER LA SICUREZZA

La criticita maggiore del cantiere € rappresentata dal contesto in cui € inserito il cantiere. Tutte le
lavorazioni devono essere organizzate dallimpresa esecutrice in modo tale da non generare
interferenze alle altre attivita presenti all'interno dell’edificio e contestualmente il Coordinatore della
sicurezza dovra svolgere il proprio compito in modo tale che le attivita presenti all'interno del
Padiglione non si sovrappongano al’andamento lineare del cantiere. La fase piu critica del cantiere
pud comunque essere individuata nelladeguamento degli impianti di rilevazione incendi al piano
terra e secondo, quando le lavorazioni dovranno svolgersi in una zona aperta al pubblico o
comunque utilizzata da lavoratori dell’Universita.

Si ricorda che ¢ tassativamente vietato lasciare materiali o attrezzature negli spazi al di fuori
dell’area di cantiere
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

CONTESTO AMBIENTALE DELL’AREA DI CANTIERE

All'interno del presente capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nell’area di cantiere
o quelle trasmesse al cantiere dal’ambiente circostante. Delle situazioni, dei rischi e delle misure
di prevenzione si dovra tenere conto nell’organizzazione e nella gestione dell’attivita lavorativa.

In questa fase progettuale non si € a conoscenza dell'allestimento di altri cantieri nellarea di
intervento o nei padiglioni limitrofi. Qualora si verificasse questa ipotesi il CSE dovra adeguare il
presente Piano sulla base delle interferenze previste tra le diverse attivita. |l cantiere & situato
allinterno di un’area ospedaliera, gia molto congestionata e con limitati spazi liberi circostanti.

Si ritiene utile porre in evidenza alcuni aspetti che costituiscono peculiarita dell’intervento in esame
sia per le caratteristiche dell’area ospedaliera in cui si opera che per le modalita e la tempistica di
esecuzione previste. In particolare:

la viabilita interna dell’Ospedale S. Martino & sicuramente problematica per ragioni morfologiche
e per quantita di mezzi; le operazioni di ingresso e uscita degli automezzi dal cantiere dovranno
essere attentamente regolamentate nel POS delle imprese esecutrici che sara redatto in
armonia con le indicazioni della Committenza e dell’Ente Ospedaliero;

dovranno essere tenuti a disposizione tutti gli spazi liberi circostanti il Padiglione tre, per
agevolare quanto piu possibile 'accesso dei mezzi, lo stoccaggio dei materiali e I'impianto dei
servizi di cantiere; in particolare, la strada di accesso ed uscita dal’ambito del cantiere, e cosi
pure laltra perpendicolare, di transito verso l'uscita principale, dovranno essere mantenute
sgombre da auto in sosta per tutta la durata dei lavori, sospendendo temporaneamente 'uso
degli attuali posti auto, che costituiranno spazio utile per il cantiere e/o per il transito dei veicoli;

alla luce delle ridotte dimensioni dell’area di cantiere a disposizione e ai limiti di accessibilita
carrabile dell’edificio & indispensabile prevedere I'eliminazione dei detriti provenienti dalle
demolizioni con frequenza e con mezzi dimensionalmente idonei, nonché provvedere alle
forniture di materie prime e semilavorati in armonia con il programma dei lavori evitando la
creazione di consistenti depositi esterni di materiali;

la modesta altezza del fabbricato da completare e la gia avvenuta realizzazione delle strutture
portanti con relative lavorazioni correlate, rappresentano un indubbio vantaggio, che potra
evitare I'impianto di una gru a torre fissa, consentendo di optare per mezzi piu leggeri e
compatibili con il contesto (autocarro con gruetta), le cui manovre dovranno, comunque, sempre
essere coordinate da un operatore a terra;

la gestione di un cantiere all'interno dell’area ospedaliera richiede una costante valutazione di
impatto con le attivita sanitarie che dovra essere alla base del presente PSC e dei successivi
POS esecutivi.

tutte le operazioni di movimentazione dall’area e per I'area oggetto dei lavori dovranno avvenire
lungo percorsi definiti nel PSC e/o concordati con la committenza. Gli operatori ed i responsabili
di cantiere dovranno, inoltre, assicurarsi costantemente che tutto il personale non interessato

ab

i~ 30/54 A



Sl B[ |_|_’<J S SOC|AT| sl CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Piazza Galeazzo Alessi, 1-8 - 16128 Genova [|ISAN/037C|DAP|ECO1

Tel. +39 010 2470894 / 2514800 - Fax +39 010 2514623

alle lavorazioni in atto, o persone estranee ai lavori, non stazionino nelle zone d’influenza delle
lavorazioni o nelle aree di cantiere, da circoscrivere completamente con recinzione, in modo da
renderle inaccessibili a persone terze.

RISCHI INTRINSECI ALL’AREA DI CANTIERE
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRENO

Il progetto non prevede opere di scavo o la costruzione di nuove parti di edificio per cui le
caratteristiche geomorfologiche del terreno risultano ininfluenti al fine dello sviluppo del cantiere.

Si raccomanda una verifica del piano di appoggio nel caso di installazione dell’ascensore di
cantiere e dei ponteggi

PRESENZA DI OPERE AEREE

Nel corso dei sopralluoghi si € verificato che non vi sono linee elettriche aeree interferenti con le
attivita di cantiere.

PRESENZA DI OPERE DEL SOTTOSUOLO

L’esecuzione di scavi €& limitata alladeguamento del condotto dei gas medicali. In ogni caso,
'lmpresa affidataria, dovra reperire informazioni in merito alle possibili linee presenti nel sottosuolo
prima dell’esecuzione degli scavi stessi (il Committente provvedera per quanto di propria
competenza ad interessare i propri uffici o gli enti esercenti per la disattivazione di tutti gli impianti
in funzione e ne dara comunicazione all’impresa affidataria prima dell’inizio dei lavori).

RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

PRESENZA DI AGENTI INQUINANTI
Nell’ambiente circostante esterno al cantiere non sono presenti agenti inquinanti.
PRESENZA DI ATTIVITA’ ESTRANEE AL CANTIERE

Come gia indicato vi € la necessita di intervenire ai piani terra e secondo dove sono ospitate
alcune attivita del Committente che non possono essere interrotte. Questo impone I'esecuzione di
interventi preventivi all'inizio lavori per il sezionamento delle adduzioni impiantistiche e richiede
una attenta regolamentazione delle attivita rumorose e/o con produzione di polveri. Sara compito
del CSE e dell’Appaltatore coordinare le attivita in modo tale da non creare interferenze tra le
esigenze del cantiere e le attivita ospitate all'interno del Padiglione.

RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

Oltre alle polveri e al rumore, non sono previsti particolari pericoli che possano essere trasmessi
allambiente circostante dalla normale attivita di cantiere, in quanto i lavori si svolgono all’interno
dellarea di pertinenza del fabbricato. Sara necessario, predisporre idonea cartellonistica di
cantiere da posizionare all'ingresso del cantiere per segnalare l'uscita/entrata dei lavoratori.
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EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI
Al momento non si prevedono emissioni di agenti inquinanti.
EMISSIONE DI POLVERE

Al fine di limitare in fase di cantiere le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali e dal transito dei mezzi, sara comunque necessario prevedere un
periodico lavaggio con spazzatrici a risucchio delle vie di transito all'interno del cantiere, con
frequenza idonea, con l'obbiettivo di mantenere i corridoi e le aree di cantiere pulite e libere da
depositi di polvere;

Per la componente “Aria” si dovranno mettere in atto tutte le migliori tecniche disponibili per la
riduzione ed il contenimento delle polveri in fase di cantiere. Nella realizzazione e nella gestione
dei sistemi di raccolta e trattamento delle polveri si potranno realizzare le seguenti attivita:

- per la movimentazione di carico e scarico di prodotti polverulenti le tramogge mobili dovranno
essere progettate in modo tale da evitare la caduta del materiale;

- la tipologia dei lavori previsti in progetto, riduce sensibilmente le quantita di polveri che
potenzialmente vengono prodotte nella realizzazione dell’opera, tuttavia la particolarita del
contesto non consente di tollerare condizioni che altrove potrebbero essere considerate non
problematiche. In questottica le demolizioni e i tagli dei solai da effettuarsi allinterno del
Padiglione dovranno essere controllate e le polveri confinate all'interno, sigillando opportunamente
con teli porte ed aperture finestrate, che, tuttavia, normalmente costituiscono lo sfogo naturale e
necessario per gli operatori presenti all'interno del locale in fase di cantiere. Per la tutela dei
lavoratori dovra quindi essere approntato all'interno dell’area soggetta alle demolizioni un sistema
per abbattimento polveri specifico per aree chiuse da abbinarsi comunque allutilizzo di DPI
(mascherine filtro).

EMISSIONE DI RUMORE

Per la valutazione del clima acustico attualmente presente nel contesto, dei relativi calcoli analitici
e di previsione dell'impatto acustico sullo contesto stesso prodotto dalla nuova attivita in fase di
esercizio, a lavori ultimati, si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale allegato al presente
progetto. Il cantiere genera emissioni acustiche per la presenza di molteplici sorgenti che derivano,
di volta in volta, dalle diverse attivita (demolizioni, apertura di varchi nelle murature, smontaggio
impianti, taglio delle tubature, ecc. Tali attivita si configurano come le principali sorgenti di rumore
durante le fasi cantieristiche. E bene precisare che si tratta di sorgenti per lo piu mobili,
difficilmente funzionanti tutte in contemporanea e, vista la loro natura, classificabili a carattere
puntiforme. Inoltre, per la valutazione dei livelli acustici associati alla fase di cantiere, si &
considerato che le opere di finitura interne avverranno successivamente alla posa delle finestre, le
quali determineranno, conseguentemente, un abbattimento del rumore interno stimato di almeno
20 dBA.
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Nellottica di ridurre al massimo l'impatto acustico che le fasi di lavorazione possono comportare al
ricettore e rispettare i limiti normativi sopra riportati, si dovranno mettere in atto tutte le migliori
tecniche che si rendono disponibili per la riduzione ed il
contenimento del rumore prodotto, in modo prioritario alla fonte.
Nello specifico, al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti in
merito alla rumorosita derivante dalle attivita temporanee dei
cantieri si dovranno adottare le seguenti misure di mitigazione e
moderazione:

- I'adozione di interventi logistici/organizzativi in grado di
produrre effetti positivi (come l'evitare la sovrapposizione di
lavorazioni caratterizzate da emissioni sonore significative);

- I'organizzazione delle lavorazioni piu impattanti in orari di minor disturbo e comunque
rispettando le fasce orarie di lavoro piu restrittive (09.00-12.00, 15.00-19.00);

- I'utilizzo di macchinari ed utensili certificati CE, conformi alle normative vigenti (requisito
cogente) ed in buono stato di manutenzione;

- eventuale utilizzo di pannelli fonoassorbenti mobili e fissi posti frontalmente alle sorgenti
temporaneamente attive, in funzione dell'impatto legato alla specifica lavorazione (nello specifico
dovranno essere adeguatamente schermate la betoniera ed ogni attivita esterna particolarmente
rumorosa, quali battitura pavimentazione, tagli, ecc.).

In conclusione I'impresa si impegnera ad adottare tutte le accortezze precedentemente descritte al
fine di contenere il possibile impatto ambientale del cantiere e della futura attivita insediata. Inoltre,
tenendo sempre in massima considerazione la peculiarita e delicatezza della situazione, i lavori
verranno condotti, anche in tal caso, in accordo con le tempistiche e le esigenze espresse dalla
Committenza.

RISCHI INERENTI LE ATTIVITA SVOLTE

All'atto di redigere il presente PSC ¢ possibile individuare i seguenti rischi:
- Interferenze con il traffico veicolare interno all’Ospedale

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Punture, tagli, abrasioni;

- Investimento;

- Getti e schizzi;

- Possibili rischi di proiezione di detriti durante gli interventi di demolizione;
- Rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi;

- Rischio di emissione di polveri e rumore durante le attivita;

In relazione ai rischi descritti sono state individuate le seguenti misure preventive:

- per evitare urti contro ostacoli fissi si dovranno prevedere controlli periodici, in cantiere dei
percorsi pedonali, delle scale di accesso per verificare che tubi o ferri sporgenti, attrezzi, materiali
non ingombrino i posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi
devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione (ordine e pulizia);
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durante le fasi di demolizioni € ricorrente il pericolo di punture, tagli ed abrasioni: uno dei principali
provvedimenti & quello di richiamare I'attenzione di tutti i lavoratori a questo pericolo sottolineando
che molto spesso il problema scaturisce dalla trascuratezza con cui si opera o ci si muove in
cantiere e che l'ordine e la pulizia delle aree di lavoro possono ridurre l'effetto e la frequenza di
infortuni. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o0 non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.);

- il rischio di “polveri, fibre” si manifesta in cantiere in occasione dell’utilizzo di sostanze polverose
come cementi in sacco. Inoltre il rischio di “polveri, fibre” si manifesta anche per il transito del
personale di cantiere; per evitare la formazione di polveri sollevate dalle scarpe che percorrono i
corridoi, si provvedera alla stesura di tappeti bagnati per la pulizia delle suole. Durante le fasi che
prevedano l'uso di trapani, flessibili, carotatrici, martelli demolitori, lance idro pulitrici, gli operai
interessati dovranno far uso di maschere per polveri, dotate di filtri adeguati che dovranno essere
periodicamente sostituiti.

- il rischio “getti, schizzi” si manifesta ogni qualvolta il materiale pud essere proiettato lontano dalla
sua matrice. Tali lavorazioni sono in genere legate ad attivita di carpenteria metallica durante le
saldature, molature e tagli. In queste lavorazioni & fatto obbligo ai lavoratori di indossare adeguati
D.P.l. in grado di proteggerli dai materiali proiettati. Si ricorda che I'esposizione a determinati
materiali pud causare eritemi come nel caso del cls. ed ustioni per le scintille o gocce di metalli
fusi.

- 'impresa dovra adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per limitare al minimo i rischi di
trasmissione di polveri e rumore verso gli ambienti circostanti al cantiere. Indicativamente, per
'abbattimento continuo delle polveri soggette a trasporto eolico, I'impresa dovra provvedere a
bagnare i materiali piu polverosi durante le fasi di demolizione e stoccaggio temporaneo ed a
mantenere in buone condizioni di pulizia le aree di lavoro, con particolare riferimento alla zona di
entrata e uscita su cui transiteranno i mezzi;

- I'accesso del cantiere dovra essere sempre chiuso; sara predisposta, per tutta la durata dei
lavori, idonea cartellonistica di cantiere. Durante le manovre di entrata e uscita dei mezzi di
cantiere, qualora risulti necessario ed in ogni caso in cui sia richiesto dal CSE, I'impresa dovra
prevedere I'impiego di movieri a terra in ausilio al conducente del mezzo al fine di evitare qualsiasi
rischio di interferenza con il passaggio veicolare, ciclabile e pedonale esterno al cantiere;

- le aree di lavoro dovranno essere adeguatamente segnalate ed interdette al transito; in caso di
necessita dovranno avvertire il Responsabile del cantiere, che provvedera ad accompagnare i
pedoni e a sospendere le lavorazioni;

- per la chiusura temporanea degli accessi, corridoi, uffici, ecc. 'impresa fara uso di barriere mobili
(facilmente removibili all’occorrenza ed in caso di emergenza) o allestira la necessaria segnaletica
di pericolo e divieto corredata da cartellonistica;

- tutti i materiali, utilizzati dalle imprese esecutrici, devono sostanzialmente essere movimentati con
'ascensore. Le imprese dovranno istruire i propri dipendenti affinché compiano una corretta
movimentazione manuale dei carichi. Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno
idonee misure organizzative atte a ridurre il rischio dorsolombare, conseguente alla
movimentazione di detti carichi.

- la norma tecnica (ISO 11228-1) indica come peso massimo di riferimento (costante di peso) da
sollevare in condizioni di lavoro ottimali, in grado di proteggere I'85% della popolazione lavorativa
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adulta (95% degli uomini e il 70% delle donne) il peso di 25 kg. Tutti i materiali la cui
movimentazione comporta un rischio posturale (carichi>25kg), saranno movimentati
meccanicamente, oppure nei casi peggiori ove I'apparecchio di sollevamento non sia utilizzabile, si
dovranno utilizzare soluzioni di tipo organizzativo (come l'impiego di piu operatori per una stessa
operazione di movimentazione).

PRESENZA DI SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE

L'impresa appaltatrice prima di utilizzare prodotti chimici dovra prendere visione delle schede di
sicurezza e tecniche dello specifico prodotto, e inserirle nel proprio POS, cosi come previsto
dal’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008, insieme alla relativa valutazione. | contenuti di sicurezza di
tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere.

Le schede di sicurezza dovranno essere disponibili per la consultazione da parte del CSE o
dellorgano di vigilanza. In caso di utilizzo di sostanze o preparati pericolosi saranno seguite le
prescrizioni indicate nelle schede tecniche di sicurezza. Durante tutte le operazioni che prevedono
l'utilizzo di sostanze chimiche €& obbligatorio I'uso di idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti, mascherine protettive, tuta da lavoro).

PROCEDURA DI SICUREZZA

All'arrivo in cantiere del prodotto pericoloso il Capo cantiere, od in sua assenza il preposto,
provvedera ad accertarsi della conformita di quanto richiesto ai fornitori ed in particolare si
accertera circa la presenza della scheda informativa in materia di sicurezza per ogni prodotto.

Il prodotto sara quindi assegnato, per il suo utilizzo, solamente a lavoratori idoneamente informati
e formati all'attivita di movimentazione ed uso del prodotto stesso.

Al termine delle attivita il prodotto dovra essere debitamente smaltito seguendo le istruzioni della
scheda stessa e le procedure di legge specificamente previste.

RISCHIO AMIANTO

Al momento di redigere il presente PSC, anche in base alle indagini preliminari svolte da parte
della Committenza e della DL, non risultano essere presenti manufatti in amianto.

GESTIONE DELL’EMERGENZA
Disposizioni generali

Le imprese esecutrici dovranno organizzarsi (con mezzi, uomini e procedure), per fare fronte, in
modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e in particolare:

- Emergenza infortunio

- Emergenza incendio

- Evacuazione del cantiere

In un punto ben visibile del cantiere saranno affissi i principali numeri per le emergenze e le
modalita con le quali si deve richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e del’emergenza sanitaria,
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nonché la planimetria di cantiere riportante le principali modalita di gestione del’emergenza e di
evacuazione del cantiere.

La gestione del’emergenza rimane in capo alle imprese appaltatrici che dovranno coordinarsi con
le imprese subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito. | lavoratori
incaricati per 'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione
(DPI) e degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al
tipo di emergenza. Per la gestione dellemergenza, & necessario che in cantiere per ogni ditta che
interviene nella attivita costruttiva sia presente almeno un lavoratore adeguatamente formato per
gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere e per gli interventi di primo
soccorso in caso di infortunio.

L'impresa dovra indicare allinterno del proprio POS il nominativo delle persone addette alla
gestione dellemergenza incendio e pronto soccorso; contestualmente dovra essere rilasciata una
dichiarazione in merito alla formazione effettuata da queste persone.

Gestione dell’emergenza incendio ed evacuazione del cantiere

Per la gestione del’emergenza incendio, & necessario che in cantiere sia presente almeno un
lavoratore che sia adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento incendi ed
evacuazione del cantiere. Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile di cantiere di ogni impresa
esecutrice dovra comunicare al CSE i nominativi delle persone addette alla gestione
del’emergenza incendio; contestualmente dovra essere rilasciata una dichiarazione in merito alla
formazione seguita da queste persone. Il tutto deve essere indicato nel POS come previsto
dall’allegato XV del D.Lgs 81/2008.

L'impresa appaltatrice dovra avere in cantiere almeno un estintore per fuochi ABC del peso di 6
kg, che dovra essere posizionato in luogo conosciuto da tutti e facilmente accessibile e dovra
essere segnalato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Della scelta, della tenuta
in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico l'impresa
affidataria.

Durante le lavorazioni di impermeabilizzazione con [l'utilizzo di fiamme libere, dovra essere
presente in copertura almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg.

In ogni caso i presidi antincendio dovranno essere collocati vicino ad ogni attivita che presenti
rischio di incendio o si faccia utilizzo di flamme libere.

Gestione del pronto soccorso

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, & necessario che in cantiere siano presenti almeno un
lavoratore che sia adeguatamente formato per gli interventi di pronto soccorso.

Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovra
comunicare al CSE i nominativi delle persone addette alla gestione del’emergenza sanitaria;
contestualmente dovra essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da
queste persone. Il tutto deve essere indicato nel POS come previsto dall’allegato XV del D.Lgs
81/2008.
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Presidi sanitari

Ogni impresa esecutrice deve avere in cantiere un proprio pacchetto di medicazione o cassetta di
pronto soccorso in conformita a quanto previsto dal D.M. 388/2003.

Tale pacchetto, o cassetta, deve essere sempre a disposizione dei lavoratori per questo dovra
posizionarsi in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti. In ogni caso nel cantiere dovra essere
presente il cartello con le procedure essenziali in riferimento al primo soccorso (cartello verde)
Nella tabella seguente si riporta il contenuto minimo del pacchetto di medicazione e della cassetta
di pronto soccorso:

Informazione circa gli incidenti e gli infortuni;

Infortuni: fermo restando l'obbligo del’impresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano
prestati i dovuti soccorsi, questa dovra dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al CSE
di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno.

Per il suddetto adempimento nei confronti del Coordinatore in fase di esecuzione, l'impresa
appaltatrice inviera una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).

Rimane comunque a carico dellimpresa I'espletamento delle formalita amministrative presso le
autorita competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Incidenti e danni: anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a
persone, ma solo a cose, ciascuna impresa deve dare tempestiva comunicazione al CSE.
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Apparedch paf la msuiasone dalla pesdlions aleioda

ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI
Rumore

Ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita

lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 81/08;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

- gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze
ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente
'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente.
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CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

- le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in

conformita alle vigenti disposizioni in materia.
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore.

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 'orario di lavoro normale, in locali di

cui é responsabile.

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle

reperibili nella letteratura scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione:

Classi di rischio & relafive misure di prevenzione

Fascia di
appartenenza
{Classi i Rischio)

Sintesi delle Misure di prevenzione

Classe di Rischie 0
Esposizions < 80
dB (A}

Massuno azions specifica [*)

Claosse di Rlschbo 1
B0 < Esposlrhone < 85

INFORMATIONE E FORMATIOME: formozione ed informazions in relodone
ai rischi provenienti dol'esposizions o rumore

OFl : messa a dispositione dei lovoroton ded dispositiv di protenione
individuaole dell'udiio jart. 193 Digs. 8108, comma 1, letera a)

dbi|a)
VISITE MEDICHE : solo su nchiesta del kovoratore o gualore il medico
compatente ne confermi M'opporbunitd [ar. 194, commo 2, Dulgs. 81/048)
INFORMATIONE E FORMATZIONE: formaozione ed informazione in relasone ai
rischi proverienti doll"espasitone al rumore; odeqgualo nformadone e
formnariones sulluso cametio dele atfrerzoture & lovoro in modo dao
ridume of mminimo o loro esposizions ol remons
DF - Scelia di OP| delfudito che consentano di eliminore il rschio per
Classe di Rlschio 2 ludito o di ndulo ol minimo, previa consuliozions dei lovorolod o
B85 £ Espositlons < 87 dei loro roppresentanfi [Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). 5
da|a) esgerd che vemgono indossafi | disposiivi i profezions individuale
dall'udito  in grodo di cbbossare I'esposizione ol di sotto dei valor infesod
di amone [ort. 173 Dlgs. 81/08, comma |, lettera b)
WISITE MEDICHE : Obblgotorie [art. 194, comma 1, DLgs. 81/08)
MISURE TECNICHE ORGANIIIATIVE - Vadare distinia
Fascia di
appartenenza Sintesi delle Misure di prevenzione
{Classi di Rischio)

Closse di Rischio 3
Esposizione > B7
dija)

INFORMATIONE E FORMATIMINE: formazione ed informazione in relofons ai
rischi proverdenfi doll esposidors al rvmore; cdeguata nfomadone e
foumazione sulfuso cometto delle offrezzatwe di kavoro i modo do
fdume o minimo o loro espos@one al rumone

DFl : Scelta di dispostvi  di proledione  individuale deffudito che
consenfano di elminore il hdschio per Tedito o di dudo o minimao,
previn  consultodons  del kovoratori o del oo rappresentanti (Art
193, comma 1, lettero c, del Dbgs. B1,/08)

Imgzosidone  del’ocbbligo di indossare DF dell' udito in grodo di abbossore
I"esposimone al O sotto del valo inferon di odors sobvo fchiesta e
concesions 4 derogo da parte del'organo di vigilonzo competente [art.
197 Digs 81/08)

Varifica I'efficacia dei DR e verifica che IM'esposinons scenda al di safto

del valore irferiors o ariones

WISITE MEDICHE : Obblgotorie (art. 194, comma 1, Digs. &1,/08)
MISURE TECHICHE ORGANIILIATIVE : Vedere distinio
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(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari o superiore a 80 dB(A) verra effettuata la
Formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

Misure tecniche organizzative Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure

tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, come previsto:

- segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono
essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. Dette aree saranno
delimitate e I'accesso alle stesse sara limitato.

- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile, inclusa I'eventualita’ di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo Ill, il cui obiettivo & di limitare I'esposizione al rumore;

- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

- adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

- adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;

- opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;

- riduzione del rumore con una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensita’ dell’esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell’attivita’, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sara ridotto a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle
Imprese esecutrici, dovranno essere allegate ai rispettivi POS.

Vibrazioni

Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema mano-braccio,
quali:

- Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
- Martelli Perforatori

- Martelli Demolitori e Picconatori

- Trapani a percussione

- Cesoie

- Levigatrici orbitali e roto-orbital

- Seghe circolari

- Smerigliatrici

- Motoseghe

- Decespugliatori

- Tagliaerba
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vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano un rischio per la salute e
la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.
Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo intero, quali:

- ruspe, pale meccaniche, escavatori;
- perforatori;

- carrelli elevatori;

- autocarri;

- autogru, gru;

- piattaforme vibranti;

vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

RIDUZIONE DEL RISCHIO

In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs. 81/08, i rischi derivanti
dall'esposizione alle vibrazioni meccaniche devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Tale principio si applica sempre, indipendentemente se siano superati 0 meno i livelli di azione o i
valori limite di esposizione individuati dalla normativa. In quest’ultimo caso sono previste ulteriori
misure specifiche miranti a ridurre o escludere I'esposizione a vibrazioni. In presenza di tale
rischio, & obbligatorio I'utilizzo di idonei guanti contro le vibrazioni.

Il datore di lavoro della Impresa esecutrice dovra valutare la esposizione totale dei lavoratori
esposti a tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.

MACCHINE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE
Attrezzature, macchine e impianti presenti in cantiere

Tutte le macchine, attrezzature e ponteggi utilizzati per le lavorazioni previste in progetto dovranno
figurare nel POS dellimpresa appaltatrice e delle imprese esecutrici, cosi come previsto
nellALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008. In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine e
attrezzature conformi alle disposizioni normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell'installazione
saranno rispettate da parte dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica.
Le verifiche dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle attrezzature.
Le macchine e le attrezzature di cui & prevista l'utilizzazione all’interno del cantiere sono
evidenziate allinterno delle diverse schede delle fasi lavorative.

Come apprestamento di cantiere si prevede ['utilizzo di un ascensore per la movimentazione
verticale dei carichi. Questa scelta operativa dovra essere confermata e/o modificata dall’impresa
esecutrice nel POS di propria competenza. Di seguito I'elenco delle principali macchine ed
attrezzature impiegate in cantiere:

a) autocarro;

b) caricatrice frontale o forcone;
c) ascensore di cantiere

d) ponteggio
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e) ponte su ruote

f) trabattello

g) trapani

h) martello demolitore
i) betoniera a bicchiere
j) smerigliatrice

k) saldatrice

l) scale

m) sparachiodi

n) levigatrice per pavimenti
o) utensili manuali

DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA

In cantiere dovranno essere presenti i libretti di uso e manutenzione di impianti, macchine e/o

attrezzature.

In mancanza degli stessi ed in relazione agli specifici rischi il CSE potra richiedere il fermo delle

macchine, impianti e/o attrezzature.

Le procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, riparazione e regolazione delle

macchine e delle attrezzature devono avvenire secondo quanto stabilito nel Manuale di Istruzioni e

manutenzione delle stesse.

IL POS dellimpresa esecutrice dovra riportare per ogni attrezzatura di lavoro e per le macchine e

gli impianti la seguente documentazione:

- Certificati di conformita (o certificato CE rilasciato dal fabbricante) delle attrezzature.

- Libretto di uso e manutenzione delle macchine

- Verifiche periodiche delle macchine e/o attrezzature se previste da leggi e norme tecniche.

- dichiarazione in originale di cui all’Art. 3, comma 8 del decreto

- nomina del referente;

- dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 106/2009;

- dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore;

- dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

- dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

- dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano;

- informazione sui subappaltatori;

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall’applicazione del D. Lgs. 277/91

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

- copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 Kg;

- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
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- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

- disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati
secondo gli schemi tipo

- dichiarazione di conformita legge 46/90 e legge 37/08 per I'impianto elettrico di cantiere;

- denuncia alllSPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (Modello A);

- denuncia allISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra (Modello B);

- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica
preliminare trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.

- copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi:

a) organizzazione dellimpresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilita,
modalita di gestione del’emergenza, modalita di informazione e formazione sui contenuti del
PSC e del POS stesso;

b) definizione e dati dei subappalti;

a) DPI utilizzati;

b) macchine e attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione;

c) schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate;

d) programma lavori dettagliato, con definizione dell’intervento dei subappaltatori;

e) elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure relative, integrate con quanto

richiesto in C.3, incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;

valutazione dell’esposizione personale al rumore per gruppi omogenei;

g) procedure esecutive dettagliate per lavorazioni particolari (quali rimozione amianto,
demolizioni, lavorazioni in presenza di sotto/sopraservizi);

h) documentazione per dare evidenza delladempimento dei vari obblighi derivanti dal D.
Lgs.626/94 e dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico
competente, attestati di formazione dei lavoratori, etc.).

—
-~

SORVEGLIANZA SANITARIA E IDONEITA’ ALLA MANSIONE

| lavoratori che interverranno all’interno del cantiere dovranno essere ritenuti idonei alla specifica
mansione dal Medico Competente della loro impresa; i datori di lavoro si impegneranno a far
rispettare le prescrizioni previste dal Medico Competente per i diversi lavoratori.

| datori di lavoro delle diverse imprese, prima dell'inizio dell’attivita in cantiere dovranno
comunicare il nome e recapito del Medico Competente al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e presentargli una dichiarazione sull'idoneita dei propri lavoratori alla specifica
mansione e le eventuali prescrizioni del Medico Competente.
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Il coordinatore in fase di esecuzione si riservera il diritto di richiedere al Medico Competente
dellimpresa il parere di idoneita all’attivita su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari
problemi. Si fa presente che quanto sopra vale anche per i lavoratori autonomi, i quali dovranno
essere dotati di specifica idoneita alla mansione.

MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E facoltd del RLS formulare
proposte sui contenuti del piano (art. 14 del decreto).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| lavoratori dipendenti delle varie Imprese, se presenti, ed i lavoratori autonomi dovranno essere
dotati di tutti i DPI previsti dalla vigente legislazione e dalla funzione svolta ed avere ricevuto una
adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal Titolo Ill, Capo Il art. 77 del
D.Lgs. 81/2008.

Per i DPI appartenenti alla prima categoria € necessario che essi siano accompagnati dalla
dichiarazione di conformita del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre
dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del
fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione
e disinfezione. Per quelli appartenenti alla seconda categoria deve essere presente, oltre a quanto
previsto per quelli di prima categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo
autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di
controllo e certificazione a fianco del marchio CE.

Per quelli di terza categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima e la
seconda, la certificazione del sistema di qualita del costruttore e, all'interno di questa, il controllo
del prodotto finito. L'elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, indispensabili per
I'ottenimento della marcatura CE, sono riportati nell'allegato Il del Decreto legislativo n. 475,
suddivisi in tre parti: requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI;

- Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI;
- Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire.

All'interno delle schede delle fasi lavorative sono riportati per ogni fase e attivita di lavoro i DPI che
devono essere utilizzati. Si ricorda allimpresa appaltatrice che i DPIl devono essere sostituiti
prontamente appena presentino segno di deterioramento. Si ricorda che i visitatori che accedano
ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI previsti nelle schede delle fasi lavorative ed
essere sempre accompagnati da personale di cantiere. Di seguito I'elenco dei principali DPI
consegnati ai lavoratori che saranno utilizzati nel cantiere in oggetto:
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RISCHI
EVIDENIIATI

Contatio con
prodotti chimici

Esposizione ad
aarosol di gas, fumi
& vapaor

Inalazione di polveri
duranta I'uso del
cameanta

Schizzi di prodotti
chimici

Caduta dall'alia

oFl

DESCRIZIOME

Guanti di profezions

-

v‘-"

Guant in gomma pesants o
neoprang, rasistenti ad
ageanti chimici aggrassivi ed
irritanti

Maschera can filtn
par vapar organici

Semimascherina FFABE1P3
In gamma ipoallerganica
compleia di due filtri
ntercambiabali per vapari

arganici, gas vapaori
w narganici, gas acidi e
polvan, con vahola di
espiraziong.
F*““F_':,':;'i",;i",lg P | Mascherina per la protezions
di polveri a media tossiciia,
fibre & asrosol a base

.r"ﬁ_"

-

acquosa di materiale
particellara == 0,02 micron.

Stivali di proteziong

Stivali in PVC antiacido con
suola antiscivolo resistents
agli agenti aggrassivi

Imibracatura a
cintura di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenziong
da caduta di persane che
lavorano in altazza su scala
o ponfeggi. Da ulilizzare con
cording di sostegno

RIE.NORMATIVO

Art 75 — 77 — T8, Allegato
Vill-punti 3, 4 n.5 dal D.gs.
n.B1/08 & smi.

LINT EN 374{2004)

Guani di profezione confro
progalti chirmicl &
microrganismy. Parle, 1.2e3
Art 75 — T7 — 7B, Allegato
Vill-punto 3, 4 n4 del Dlgs.
n.B1/08 & smi.

LN EN 148(2003)
Apparecchi di prolazions delle
Semimaschera filfrante conlro
marcaiura

Art 75 — 77 — 78, Allegato
Vill-punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 & smi.

UNI EN 148(2003)
Apparecchi di prolazions delle
Semimaschera filtrante coniro
marcatura

Art 75 — 77 — 78, Allegato
Vill-punto 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 & smi.

UNI EN 13832-1{2007)
Calzature di protesions contro
agenti chimici - Parle 1:
Terminologia & metodr ai

prova

Art 75 — 77 — 78, Allegato
Vill punti 3, 4 n.89 del D.gs.
n.81/08 come modificalo dal
D.lgs n. 10608

UMl EN 361/358 (2003)
Speciiche per di i dli
protezi i ..‘

Iz cadule dallalfo.
Imbracalure per il corpo
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Ewlrlp:ﬁ:.m DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 - 78, Allegato Vill -
Tappi preformati | In spugna di PVC, inseriti nel | Punt 3, & n.3 del Dgs. n.81/08
Rumore che supera _j condoifo auncolare 1 (500 ° o
i livelli consentiti f) assumono la forma delio LINI EN 352-2 (2004)
J slesso Proteton delfudito.

genaval. Parle 2: Inseri )
Art 75 — 7T — 78 , Allegata

Vill-punto 3, 4 n4 del Dlgs.
n.81/08 come modificaio dal

Raspiratara D lgs n.106/08
. B} {FFA1PZ) LiNI EN 405(2003)
::dﬁge di furmi di e Per fumi e polveri Apparecchi di protesione dells
w vig respiralone.
Semimaschere filfranti antigas
o anfigas & anfipofvere dolals

di valvole. Requisili, prove,
marcatra )
Art T5-TT-T8 , Allegalo Vil

punto 3, 4 n2 dal Digs.

Proiezione di .

particelle solide T&ﬁ;# Con filro colorato inattinica, [ ™ S38 modicat ol

fuse ad altissima che riparano daghi spruzzi, H-M EH 169 (1993)

lamperatura ed durante le operazion di Proteziane personale degl

BSp0sIzIona 3 saldatura effeliuale sopra la [

stk R o ar.‘.:ﬂ_nl. Filtrl per la salch-‘u.r_a_q

e tecniche connessea. Requisii
di frasmissione & uhilizzaxion
raccomandale

Uistioni par cantatio

‘:;'“H;F':H' da resictenza alla abrasions. | UNI EN 407(2004)
Cupio trattato contro Guanti di protezione contro
Mindurimento & il rischi termici (calore efo
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

| lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono
esposti nello svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato

della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. A scopi preventivi e, se

necessaria, per esigenze normative, le imprese che operano in cantiere

devono tenere a disposizione del coordinatore per I'esecuzione un attestato o

dichiarazione del datore di lavoro circa I'avvenuta informazione e formazione

in accordo con gli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

| lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati
alla specifica attivita.

DOCUMENTAZIONE

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli

uffici di cantiere la seguente documentazione: Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L.

tramite il sito della Regione Liguria SEND dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che

la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

- POS di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna
delle imprese operanti in cantiere;

- documento unico di regolarita contributiva (DURC)

- certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; Verbali
di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.N.A.l.L. (ex I.S.P.E.S.L.), Vigili del fuoco,
ecc.);

- contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

- piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

La documentazione dovra essere mantenuta aggiornata dall’ impresa affidataria, dalle imprese

subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per I'esecuzione ogni

volta che ne faccia richiesta. | modelli di autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 verranno

trasmessi su supporto informatico allimpresa affidataria, quindi alle imprese subappaltatrici da
parte di quest'ultima. Tutte le imprese dovranno completarli e trasmetterli al

Committente/Responsabile dei lavori e Coordinatore della Sicurezza prima dell’inizio dei lavori.
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PRESCRIZIONI
Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

- consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima
dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo
stesso;

- comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori;

- fornire ai propri subappaltatori:

- comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere
al CSE;

- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire
tra I'altro 'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;

- verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione di sicurezza;

- fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni
di coordinamento.

Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel PSC.

I PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori (art.13 comma 3 del Decreto) il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque
essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso,
impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE l'impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell’'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal
CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:
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- comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con anticipo
tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

- fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

- garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;

- trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative;

assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

- idonee e sicure postazioni di lavoro;

- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze,
comportera la responsabilita dellimpresa per ogni eventuale danno derivato, compresa
'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella
liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza
di lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

Modalita per I'attuazione del coordinamento e la cooperazione

In attuazione dell’art.5 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste le seguenti riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. Il CSE convoca la
riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

- prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori)
dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro
carico dal PSC;

- prima dellingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

- riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza
media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE
individuare le relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei
lavoratori autonomi attenersi a tali misure.
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PROGRAMMA LAVORI

Suddivisione in fasi di intervento

Il cantiere dovra essere suddiviso in diverse fasi di intervento sia per la natura stessa di alcune
opere che necessitano di essere sfasate temporalmente sia per non interrompere la piena attivita
delle altre attivita ospitate all'interno dell’edificio.

Nello specifico si pud affermare che tutte le opere che saranno realizzate al piano fondi, al primo
piano e in copertura (opere impiantistiche) potranno essere realizzate autonomamente e senza
interferenze con le altre attivita (previa accurata azione di informazione). Le lavorazioni previste al
piano terra e secondo dovranno, al contrario, essere organizzate per fasi successive, e per aree
comprendenti la zona a est e la zona a ovest. La zona di accantieramento esterna sara comune a
tutte le fasi mentre la contemporaneita delle opere sara definita con il cronoprogramma allegato
che dovra essere confermato dall’appaltatore nella fase realizzativa. In ogni fase sara necessario
segregare il cantiere dall’attivita ospitata, pertanto, potrebbero esserci interruzioni temporali alla
normale attivita o disagi temporanei quali accessi provvisori 0 zone non completamente accessibili.

In breve si possono individuare graficamente le seguenti fasi:

fase 1: accantieramento generale

fase 2: realizzazione delle opere al piano terra, demolizione deposito acetilene;
fase 3: intervento al primo piano per la realizzazione del CEBR.

fase 4: realizzazione delle opere al piano terra/sistemazioni esterne — bombolaio
fase 5: realizzazione opere/ montaggio impianti piano coperture

fase 6: realizzazione delle opere al piano secondo;

fase 7: realizzazione delle opere al piano terra —scala centrale

fase 8: realizzazione delle opere al piano fondi lato ovest

fase 9: smobilizzo generale del cantiere

Graficamente I'intervento pud essere riassunto nel modo seguente:
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fase 1. Accantieramento generale
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fase 3: primo piano - realizzazione del CEBR
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fase 5: realizzazione opere/ montaggio impianti piano coperture
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PIAMC TERIC JCOPERTURE - CONFRONIO

fase 6: realizzazione delle opere al piano secondo
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fase 7. realizzazione delle opere al piano terra — scala centrale
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fase 9: smobilizzo generale del cantiere

PIANO TERRA
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