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PREMESSA 

 

L'analisi logica dell'intero processo produttivo, successivamente schematizzato nel diagramma di Gantt 

allegato, pone in evidenza la necessità di compiere un determinato numero di attività in un determinato lasso 

di tempo con la possibilità di sovrapposizione delle attività, l'eventuale presenza simultanea o successiva delle 

varie imprese realizzatici. 

 

Dall'esame del programma lavori è possibile inoltre individuare le cosiddette criticità del processo produttivo, 

intendendo per esse situazioni nelle quali: 

1) si svolgono contemporaneamente nella stessa area di cantiere più attività lavorative contigue; 

2) è prevista la potenziale presenza contemporanea di diverse imprese realizzatrici; 

3) è prevedibile la movimentazione contemporanea di materiali. 

Tali aspetti di “criticità” vengono analizzati nel PSC allegato al presente Progetto Esecutivo. 

 

Il presente documento è sviluppato per fasi successive di intervento che si svolgono in modo concatenato in 

funzione delle lavorazioni da svolgersi e delle esigenze delle attività ospitate all’interno del Padiglione da 

ristrutturare. Le fasi comprendono sia le lavorazioni edili sia quelle impiantistiche sia i provvisori di sicurezza 

necessari a separare il cantiere dal resto del Padiglione, garantendo sempre l’operatività nella massima 

sicurezza di tutte le funzioni che sono all’interno, cantiere incluso. 

 

L’individuazione puntuale delle scadenze è necessaria per garantire il coordinamento con gli Enti locatari 

insediati nello stabile ed è finalizzata alla gestione condivisa dello sgombero dei locali interessati dagli 

interventi. Si chiarisce in questa sede che per i piani terra e secondo nel cronoprogramma è indicato un 

periodo di tempo massimo entro il quale l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori. Sarà onere dell’impresa 

esecutrice fornire un cronoprogramma dettagliato per realizzare le opere minimizzando i tempi e le 

interferenze con le attività dell’Università già presenti.  

 

Il programma dei lavori predisposto dall’appaltatore sarà quindi oggetto di verifica del Responsabile del 

procedimento che ne valuterà la fattibilità, congiuntamente agli Enti locatari, al fine di approvarne e 

sottoscriverne i contenuti. Lo stesso programma sarà sottoposto all’analisi della Direzione Lavori e del 

Coordinatore della sicurezza per le necessarie approvazioni. 

 



  CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO 

Piazza Galeazzo Alessi, 1-8  - 16128 Genova  I|SAN/037C|DAP|EC03 

Tel. +39 010 2470894 / 2514800 - Fax +39 010 2514623 

 

 

 2/3  

 

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI AREE INTERNE DI CANTIERE 

L‘Appaltatore ha l’onere di predisposizione di un programma esecutivo dei lavori che dovrà obbligatoriamente 

riportare per ogni lavorazione, suddivisa per le singole aree di cantiere, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze 

contrattualmente stabilite. 

Resta inteso che l’allestimento delle singole aree di cantiere dovrà comprendere la realizzazione di paratie, 

conformi alle prescrizioni di Legge inerenti l’abbattimento acustico e l’emissione di polveri, idonee a garantire 

il deflusso degli addetti occupanti lo stabile, anche in base alle prescrizioni del piano di emergenza, oltre che il 

regolare accesso alle aree di cantiere dei lavoratori. 

 

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI 

Per i lavori di sostituzione degli infissi, l‘Appaltatore ha l’onere di predisposizione di un programma esecutivo 

dei lavori che dovrà obbligatoriamente riportare per ogni infisso per cui è prevista la sostituzione, suddiviso 

per localizzazione puntuale (codice del locale interessato dall’intervento) e codice tipologico dell’infisso, le 

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite.  

Durante la sostituzione degli infissi dovranno essere recintate le aree a terra in modo tale da prevenire 

incidenti in caso di caduta accidentale di materiali. 

Durante la sostituzione degli infissi al piano terra e al piano secondo, la lavorazione dovrà preventivamente 

essere concordata con le attività ospitate all’interno e dovrà comprendere la sistemazione delle opere 

provvisionali (paratie, teli di copertura, pulizia finale, ecc.), la rimozione del vecchio serramento, il montaggio 

dei nuovi elementi e i ripristini necessari alle spallette dei muri. 

Tutta la realizzazione dovrà essere conforme alle prescrizioni di Legge inerenti l’emissione di polveri, idonee a 

garantire e preservare lo stato dei luoghi, oltre che le vincolanti norme di sicurezza, durante l’esecuzione 

dell’opera. 

 

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE 

INCENDI 

Differente approccio è applicato alle lavorazioni inerenti la realizzazione dell’impianto di rilevazione e 

segnalazione incendi 

Queste verranno previste suddivise, ove possibile a discrezione dell’Appaltatore, per i singoli fronti in modo 

tale da liberare il fronte nel più breve tempo possibile da opere provvisionali o attrezzature. 

Anche in questo specifico caso l‘Appaltatore ha l’onere di predisposizione di un programma esecutivo dei 
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lavori che dovrà obbligatoriamente riportare per ogni ambiente/vano per cui è previsto il montaggio 

dell’impianto, le previsioni circa i giorni di esecuzione nonché l’avanzamento, parziale e progressivo, dei lavori 

alle scadenze stabilite.  

Tale parte del programma esecutivo è sottoposto ad un unico vincolo temporale che obbliga l’Appaltatore a 

montare e collegare l’impianto in una sola giornata. Le lavorazioni di finitura all’interno del locale, al fine della 

completa e corretta esecuzione a regola d’arte della lavorazione, potranno essere eseguite esclusivamente 

nel giorno successivo allo smontaggio e montaggio dell’impianto.  

Resta inteso che l’allestimento delle singole aree di cantiere dovrà comprendere la realizzazione di paratie 

interne, conformi alle prescrizioni di Legge inerenti l’emissione di polveri, idonee a garantire e preservare lo 

stato dei luoghi, oltre che le vincolanti norme di sicurezza, durante l’esecuzione dell’opera. 

 

N.B. Nel diagramma di Gantt il periodo di lavorazione è legato al calendario solare, ipotizzando come data di 

inizio il primo ottobre 2016. Nella fase realizzativa il programma dei lavori andrà aggiornato all’effettiva data di 

inizio lavori, calcolando l’esatta scadenza del termine dei lavori. Il tempo contrattuale di realizzazione è 

fissato in mesi sei ovvero in centottantadue giorni  naturali e consecutivi.  
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