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PREMESSA

L'analisi logica dell'intero processo produttivo, successivamente schematizzato nel diagramma di Gantt
allegato, pone in evidenza la necessita di compiere un determinato nhumero di attivita in un determinato lasso
di tempo con la possibilita di sovrapposizione delle attivita, I'eventuale presenza simultanea o successiva delle

varie imprese realizzatici.

Dall'esame del programma lavori & possibile inoltre individuare le cosiddette criticita del processo produttivo,
intendendo per esse situazioni nelle quali:

1) sisvolgono contemporaneamente nella stessa area di cantiere piu attivita lavorative contigue;

2) e prevista la potenziale presenza contemporanea di diverse imprese realizzatrici;

3) & prevedibile la movimentazione contemporanea di materiali.

Tali aspetti di “criticita” vengono analizzati nel PSC allegato al presente Progetto Esecutivo.

Il presente documento & sviluppato per fasi successive di intervento che si svolgono in modo concatenato in
funzione delle lavorazioni da svolgersi e delle esigenze delle attivita ospitate all'interno del Padiglione da
ristrutturare. Le fasi comprendono sia le lavorazioni edili sia quelle impiantistiche sia i provvisori di sicurezza
necessari a separare il cantiere dal resto del Padiglione, garantendo sempre I'operativita nella massima

sicurezza di tutte le funzioni che sono all’interno, cantiere incluso.

L'individuazione puntuale delle scadenze & necessaria per garantire il coordinamento con gli Enti locatari
insediati nello stabile ed é finalizzata alla gestione condivisa dello sgombero dei locali interessati dagli
interventi. Si chiarisce in questa sede che per i piani terra e secondo nel cronoprogramma € indicato un
periodo di tempo massimo entro il quale I'Appaltatore dovra eseguire i lavori. Sara onere dellimpresa
esecutrice fornire un cronoprogramma dettagliato per realizzare le opere minimizzando i tempi e le

interferenze con le attivita dell’'Universita gia presenti.

Il programma dei lavori predisposto dall’appaltatore sara quindi oggetto di verifica del Responsabile del
procedimento che ne valutera la fattibilitd, congiuntamente agli Enti locatari, al fine di approvarne e
sottoscriverne i contenuti. Lo stesso programma sara sottoposto all’analisi della Direzione Lavori e del

Coordinatore della sicurezza per le necessarie approvazioni.
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PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI AREE INTERNE DI CANTIERE

L‘Appaltatore ha I'onere di predisposizione di un programma esecutivo dei lavori che dovra obbligatoriamente

riportare per ogni lavorazione, suddivisa per le singole aree di cantiere, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite.

Resta inteso che l'allestimento delle singole aree di cantiere dovra comprendere la realizzazione di paratie,
conformi alle prescrizioni di Legge inerenti I'abbattimento acustico e I'emissione di polveri, idonee a garantire
il deflusso degli addetti occupanti lo stabile, anche in base alle prescrizioni del piano di emergenza, oltre che il

regolare accesso alle aree di cantiere dei lavoratori.

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI

Per i lavori di sostituzione degli infissi, I'Appaltatore ha I'onere di predisposizione di un programma esecutivo

dei lavori che dovra obbligatoriamente riportare per ogni infisso per cui & prevista la sostituzione, suddiviso

per_localizzazione puntuale (codice del locale interessato dall'intervento) e codice tipologico dell'infisso, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite.

Durante la sostituzione degli infissi dovranno essere recintate le aree a terra in modo tale da prevenire
incidenti in caso di caduta accidentale di materiali.

Durante la sostituzione degli infissi al piano terra e al piano secondo, la lavorazione dovra preventivamente
essere concordata con le attivita ospitate all'interno e dovra comprendere la sistemazione delle opere
prowvisionali (paratie, teli di copertura, pulizia finale, ecc.), la rimozione del vecchio serramento, il montaggio
dei nuovi elementi e i ripristini necessari alle spallette dei muri.

Tutta la realizzazione dovra essere conforme alle prescrizioni di Legge inerenti 'emissione di polveri, idonee a
garantire e preservare lo stato dei luoghi, oltre che le vincolanti norme di sicurezza, durante I'esecuzione

dell'opera.

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE
INCENDI

Differente approccio € applicato alle lavorazioni inerenti la realizzazione dell'impianto di rilevazione e

segnalazione incendi
Queste verranno previste suddivise, ove possibile a discrezione dell’Appaltatore, per i singoli fronti in modo
tale da liberare il fronte nel pit breve tempo possibile da opere provvisionali o attrezzature.

Anche in questo specifico caso I'‘Appaltatore ha I'onere di predisposizione di un programma esecutivo dei
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lavori che dovra obbligatoriamente riportare per ogni ambiente/vano per cui € previsto il montaggio
dellimpianto, le previsioni circa i giorni di esecuzione nonché I'avanzamento, parziale e progressivo, dei lavori
alle scadenze stabilite.

Tale parte del programma esecutivo € sottoposto ad un unico vincolo temporale che obbliga I'’Appaltatore a

montare e collegare I'impianto in una sola giornata. Le lavorazioni di finitura all'interno del locale, al fine della

completa e corretta esecuzione a regola d’arte della lavorazione, potranno essere eseguite esclusivamente
nel giorno successivo allo smontaggio e montaggio dell'impianto.

Resta inteso che Il'allestimento delle singole aree di cantiere dovra comprendere la realizzazione di paratie
interne, conformi alle prescrizioni di Legge inerenti I'emissione di polveri, idonee a garantire e preservare lo

stato dei luoghi, oltre che le vincolanti norme di sicurezza, durante I'esecuzione dell'opera.

N.B. Nel diagramma di Gantt il periodo di lavorazione & legato al calendario solare, ipotizzando come data di
inizio il primo ottobre 2016. Nella fase realizzativa il programma dei lavori andra aggiornato all’effettiva data di
inizio lavori, calcolando I'esatta scadenza del termine dei lavori. Il tempo contrattuale di realizzazione &

fissato in mesi sei ovvero in centottantadue giorni naturali e consecutivi.
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Nome Durata predecessori |ott 2016 [nov 2016 |dic 2016 |gen 2017 |feb 2017 mar 2017 lapr 2017
28 Jor 04 07 Ji0 13 16 [19 22 25 [28 [31 Jo3 fos 09 12 [15 [18 [21 [24 27 [30 [o3 Jos fo9 [12 15 18 [21 J24 [27 [30 02 Jos Jos [i1 [14 [17 20 123 [26 [20 Jor fo4 07 ‘10 [13 [16 [19 [22 25 [28 [o3 Jos fo9 [12 15 18 [21 [4 [27 [0 02 fos Jir 14 T17 20 23 a6 [29
1 |Hfasel 20 giorni | 4
2 Mallestimento del cantiere 6giorni
3 Emontaggio ascensore di cantiere 12giorni
4 Wmontaggio ponteggi e condotto di scarico 14giorni|2
5 Wifase 2 14 giorni
6 Mdemolizione deposito diacetilene 14giorni|2
7 |Hfase3PRIMOPIANO 174 giorni 2 4
8 Mopere provvisionali P1 7 giorni
9 Mintercettazione/rimozione impianto elettrico 14giorni
10 Mintercettazione/rimozione impianto idrico/scarico 14giorni
11 Mdemolizioneramezze/rivestimenti 21giorni | 10FS-10 giorni t: 1
12 Mdemolizione pavimenti e massetti nei serviziigienici 14giorni|11SS h
13 Esmontaggioserramentiinterni 7 giorni| 12FS-7 giorni #I:b
14 Wtramezze in blocchi autoclavati e in cartongesso 21giorni|13 [ I
15 Mschematizzazioneimpiantidiscarico 14giorni| 14FF |
16 Mposa dorsaliimpiantiidrico sanitari 35giorni| 15FS-7 giorni |
17 Mposa dorsaliimpianti elettrici e speciali 35giorni| 16SS ]
18 Mposa dorsaliimpianto di condizionamento 35giorni| 17SS |
19 Mposa falsi telai interni 7 giorni| 185S+7 giorni
20 Emassetti 34,625 giorni| 19SS
21 Mintonaci 35giorni| 20FF
22 Wrimozioneserramentiesterni 14giorni| 21FF [ ¢
23 Mstuccatura e rasatura 28giorni | 22FS+7 giorni
24 Miposa controsoffitti 55giorni |22 A 1
25 Mposa pavimenti e rivestimenti in pvc o gres 28giorni|23SS
26 Mmontaggio serramenti interni ed esterni 28giorni| 25FS-7 giorni |
27 Mallaccio/montaggioterminalimpiantielettrici 42giorni|26SS
28 [Mallaccio/montaggioterminalimpianticondizionamento 42giorni|26SS >
29 Mallaccio/montaggioterminaliimpiantispeciali 42giorni|26SS |
30 Mallaccio/ jgioimpianto datieril incendi 42giorni|26SS
31 Mcoloriture / pitturazioni 21giorni| 30FF
32 Emontaggio rubinetterie e sanitari 14giorni | 31FF
33 Mcollaudo impianti e messa in esercizio 28giorni|32
34 | Hifase4-BOMBOLAIOEFACCIATE ESTERNE 140 giorni L v
35 Wrimozioneimpiantiesitenti 7giorni| 13SS >
36 Emontaggio ponteggi 7giorni| 35
37 Mdemolizione intonaci 28giorni|36SS
38 Mdemolizionémpermeabilizzazioni 14giorni | 37SS+7 giorni
39 Wrealizzazione scanalatura e crena in facciata 7 giorni| 38FF :ﬂ
40 Wposa impianti gas tecnici 28giorni |37 hv
41 Mrealizzazione intonaci 28giorni |40 [ I
42 Wimpermeabilizzazioni 14giorni|41 Iy:| v
43 Mcoloriture / pitturazioni 21giorni |42FS+7 giorni I L
44 Msmontaggio ponteggi 7 giorni|43 I’:l
45 |Hfase5-PIANO COPERTURE 56 giorni L v
46 Mopere di rinforzo strutturale 35giorni|40SF [ \F—‘
47 Mposa UTA in copertura 21giorni|40SS ’—)(
48 Wiposa gruppo frigo in copertura 14giorni|47SS > < I |
49 |mfase6-PIANOSECONDO 147 giorni > v
50 Mallestimento opere provvisionali 2P 14giorni|35SS E
51 Micavedio: carotaggi /demolizione solaio 21giorni| 50 |¢
52 Wrinforzistrutturali 21gjorni|51 [ I;
53 Miposaimpiantiallestimento cavedio 21giorni|52 [ \;
54 Miposa impianti rilevazione incendi sul piano 28giorni |53 [ va
55 Mrealizzazione filtro 28giorni |54 [ N
56 Mrealizzazione cavedio 14giorni| 55 :l
57 |Hfase7 - PIANO TERRA 134 giorni L v
58 Mallestimento opere provvisionali PT 21giorni|51SS hv
59 Micavedio: carotaggi /demolizione solaio 21giorni |58 — I;
60 Wrinforzistrutturali 21giorni|59 [ \;
61 Mgetto nuovo solaio PS/PT 28giorni| 60
62 Mposaimpiantiallestimento cavedio 21giorni|61SS
63 Wposa impianti rilevazione incendi sul piano 42giorni|62SS
64 Wirealizzazione filtro 28giorni | 63FS-13 giorni 1
65 Wrealizzazione cavedio 28giorni|64SS I
66 Mcoloriture / pitturazioni 14giorni| 65 Iil
67 |Mifase 8-PIANO SEMINTERRATO 119 giorni L . v
68 [Mallestimento opere provvisionali PS 21giorni|59SS f hv
69 Micavedio: carotaggi /demolizione solaio 21giorni|68 [ \;
70 Wrinforzistrutturali 21giorni |69 [ Iw
71 Mposaimpiantiallestimento cavedio 21giorni| 70 [ |¢
72 Mposa impianti rilevazione incendi sul piano 28giorni| 71 F 1
73 Wrealizzazioneallacci/ dorsali 28giorni|72SS-7 giorni
74 MIposa serramenti 14giorni| 73 'b
75 Wrifiniture 7 giorni| 74FF |
76 | Hifase9-SMOBILIZZO CANTIERE 14 giorni
77 Wsmobilizzo del cantiere 14giorni| 75
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