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Quote e misure contrassegnate con un asterisco
sono da verificare in cantiere

AREA SVILUPPO EDILIZIO
SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

Via Balbi 5 - 16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100

MATERIALI

Calcestruzzo

Classe resistenza C25/30 (Mpa);
Classe esposizione XC2;
Classe consistenza S4;

Acciaio

— Acciaio per c.a.

Acciaio tipo B450C

RUP: Arch. MAURO MASPERO

PROGETTAZIONE PRELIMINARE:  Ing. Stefano Bergamini

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

Ing. Paolo Costa

Via Felice Romani 12/6 - 16122, Genova
Tel. 010.815965 - Fax. 010.7981588
e mail: ingpaolocosta@interfree.it

Arch. Franco Spadoni

Tel. e Fax 0187.691467
e mail: fsstudioge@libero.it

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Via Variante Aurelia 70 - 19038, Sarzana (SP)

Stato di progetto: Fase di costruzione
Piante piano alveo e piano terra
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PIANTA DELLA COPERTURA
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NOTE

Nuova rampa di accesso
ai locali posti al piano terra
(ved. tav. T19)

Quote e misure contrassegnate con un asterisco

o . . AREA
sono da verificare in cantiere

Via Balbi

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI

SVILUPPO EDILIZIO

5-16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100

MATERIALI

Calcestruzzo
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Classe resistenza C25/30 (Mpa);
Classe esposizione XC2;
Classe consistenza S4;

Acciaio
— Acciaio per c.a.
Acciaio tipo B450C

PROSPETTO B-B
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RUP:

Arch. MAURO MASPERO

PROGETTAZIONE PRELIMINARE:  Ing. Stefano Bergamini

Ing. Paolo Costa

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Via Felice Romani 12/6 - 16122, Genova Via Variante Aurelia 70 - 19038, Sarzana (SP)
Tel. 010.815965 - Fax. 010.7981588 Tel. e Fax 0187.691467
e mail: ingpaolocosta@interfree.it e mail: fsstudioge@libero.it

Arch. Franco Spadoni
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO
SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI

Via Balbi 5 - 16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO
SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI

Via Balbi 5 - 16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO
SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI

Via Balbi 5 - 16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100

Nuova rampa di accesso
ai locali posti al piano terra
(ved. tav. T19)
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Via Felice Romani 12/6 - 16122, Genova
Tel. 010.815965 - Fax. 010.7981588
e mail: ingpaolocosta@interfree.it

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
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FASI ESECUTIVE
e FASEO:

Demolizione volumi in aggetto e scala in c.a. e realizzazione nuova

rampa di accesso ai locali posti al piano terra.

U _>Z|_|> D m _I_I> OOU m _Nn_uc _N> La demolizione dovra avvenire secondo le seguenti modalita:

e Realizzazione di un impalcato continuo in legno, adeguatamente
puntellato, a sostegno del solaio a piano terra;

e Demolizione solai copertura con pinza idraulica;

e Demolizione solaio piano terra "a mano" con impiego di martello
pneumatico con operatore posizionato su impalcato provvisionale
continuo.

e FASE 1:
Smontaggio tettoia esterna in carpenteria metallica sulla passerella e
struttura in carpenteria metallica al piano copertura previa rimozione di
serramenti e pareti mobili interne;

e FASE 2:
Demolizione delle tramezze interne e dei muri perimetrali fino a lasciare lo

scheletro strutturale libero ai primi due piani;
Smontaggio struttura in

carpenteria metallica (FASE 1) e FASI 3+19:
Demolizione con taglio a forza, dei solai, delle travi, dei pilastri e della
platea di fondo (previa verifica della separazione strutturale delle due
porzioni di edificio ed eventuale taglio/demolizione degli elementi residuali
2 x X X che dovessero essere di collegamento), con esecuzione della
deferrizzazione e riduzione volumetrica delle strutture in c.a., avendo cura
di non lasciare nulla in alveo alla fine del turno lavorativo, procedendo un
elemento alla volta, a partire dalle strutture secondarie, e procedendo
dall'alto verso il basso secondo lo schema indicato nelle tavole di
Torrente Sturla progetto. | ,
In dettaglio per ciascun campo si procedera a:

A. Demolizione struttura solaio e travi secondarie, mantenendo le sole

travi di bordo;

N Y B. Demolizione travi principali procedendo dalla mezzeria verso gl
R R R R A A N N N N Y YN YNV YNINE VN e h. .ﬁ . ﬁ ﬁ . .
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procedere con le medesime modalita per la fase successiva

e (Carico e trasporto dei materiali di risulta progressivo senza accumulo di
macerie nel greto:

e il materiale di risulta dalle demolizioni del solaio di copertura verra
caricato tramite tramoggia su autocarro utilizzando la passerella
esistente;

e il materiale di risulta delle demolizioni del piano primo verra caricato su
autocarro, tramite idoneo mezzo, sempre utilizzando la passerella
esistente;

¢ il materiale di risulta delle demolizioni del piano terreno e della platea di
fondo verra caricato su autocarro in alveo, avendo cura di non lasciare
nulla in alveo al termine di ciascun turno lavorativo.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI
Via Balbi 5 - 16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100
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FASI ESECUTIVE
FASE O:

Demolizione volumi in aggetto e scala in c.a. e realizzazione nuova
rampa di accesso ai locali posti al piano terra.
La demolizione dovra avvenire secondo le seguenti modalita:
e Realizzazione di un impalcato continuo in legno, adeguatamente
puntellato, a sostegno del solaio a piano terra;
e Demolizione solai copertura con pinza idraulica;
e Demolizione solaio piano terra "a mano" con impiego di martello

pneumatico con operatore posizionato su impalcato provvisionale
continuo.

FASE 1:

Smontaggio tettoia esterna in carpenteria metallica sulla passerella e

struttura in carpenteria metallica al piano copertura previa rimozione di
serramenti e pareti mobili interne;

FASE 2:

Demolizione delle tramezze interne e dei muri perimetrali fino a lasciare lo
scheletro strutturale libero ai primi due piani;

FASI 3+19:
Demolizione con taglio a forza, dei solai, delle travi, dei pilastri e della
platea di fondo (previa verifica della separazione strutturale delle due
porzioni di edificio ed eventuale taglio/demolizione degli elementi residuali
che dovessero essere di collegamento), con esecuzione della
deferrizzazione e riduzione volumetrica delle strutture in c.a., avendo cura
di non lasciare nulla in alveo alla fine del turno lavorativo, procedendo un
elemento alla volta, a partire dalle strutture secondarie, e procedendo
dall'alto verso il basso secondo lo schema indicato nelle tavole di
progetto.
In dettaglio per ciascun campo si procedera a:

A. Demolizione struttura solaio e travi secondarie, mantenendo le sole

travi di bordo;
B. Demolizione travi principali procedendo dalla mezzeria verso gli

appoggi previo puntellamento delle stesse come da schema
indicato nella sezione trasversale;

C. Demolizione travi secondarie di bordo;
D. Demolizione pilastri fino a quota del solaio sottostante.

Terminata la sequenza di lavorazioni per la fase esecutiva, si potra
procedere con le medesime modalita per la fase successiva

Carico e trasporto dei materiali di risulta progressivo senza accumulo di
macerie nel greto:

il materiale di risulta dalle demolizioni del solaio di copertura verra
caricato tramite tramoggia su autocarro utilizzando la passerella
esistente;

il materiale di risulta delle demolizioni del piano primo verra caricato su
autocarro, tramite idoneo mezzo, sempre utilizzando la passerella
esistente;

il materiale di risulta delle demolizioni del piano terreno e della platea di
fondo verra caricato su autocarro in alveo, avendo cura di non lasciare
nulla in alveo al termine di ciascun turno lavorativo.
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FASI ESECUTIVE
e FASEO:

Demolizione volumi in aggetto e scala in c.a. e realizzazione nuova
rampa di accesso ai locali posti al piano terra.
La demolizione dovra avvenire secondo le seguenti modalita:
e Realizzazione di un impalcato continuo in legno, adeguatamente
puntellato, a sostegno del solaio a piano terra;
e Demolizione solai copertura con pinza idraulica;
e Demolizione solaio piano terra "a mano" con impiego di martello
pneumatico con operatore posizionato su impalcato provvisionale
continuo.

e FASE 1:
Smontaggio tettoia esterna in carpenteria metallica sulla passerella e
struttura in carpenteria metallica al piano copertura previa rimozione di
serramenti e pareti mobili interne;

e FASE 2:
Demolizione delle tramezze interne e dei muri perimetrali fino a lasciare lo
scheletro strutturale libero ai primi due piani;

e FASI 3+19:
Demolizione con taglio a forza, dei solai, delle travi, dei pilastri e della
platea di fondo (previa verifica della separazione strutturale delle due
porzioni di edificio ed eventuale taglio/demolizione degli elementi residuali
che dovessero essere di collegamento), con esecuzione della
deferrizzazione e riduzione volumetrica delle strutture in c.a., avendo cura
di non lasciare nulla in alveo alla fine del turno lavorativo, procedendo un
elemento alla volta, a partire dalle strutture secondarie, e procedendo
dall'alto verso il basso secondo lo schema indicato nelle tavole di
progetto.
In dettaglio per ciascun campo si procedera a:

A. Demolizione struttura solaio e travi secondarie, mantenendo le sole
travi di bordo;

B. Demolizione travi principali procedendo dalla mezzeria verso gli
appoggi previo puntellamento delle stesse come da schema
indicato nella sezione trasversale;

C. Demolizione travi secondarie di bordo;

D. Demolizione pilastri fino a quota del solaio sottostante.

Terminata la sequenza di lavorazioni per la fase esecutiva, si potra
procedere con le medesime modalita per la fase successiva

e (Carico e trasporto dei materiali di risulta progressivo senza accumulo di
macerie nel greto:

e il materiale di risulta dalle demolizioni del solaio di copertura verra
caricato tramite tramoggia su autocarro utilizzando la passerella
esistente;

¢ il materiale di risulta delle demolizioni del piano primo verra caricato su
autocarro, tramite idoneo mezzo, sempre utilizzando la passerella
esistente;

¢ il materiale di risulta delle demolizioni del piano terreno e della platea di
fondo verra caricato su autocarro in alveo, avendo cura di non lasciare
nulla in alveo al termine di ciascun turno lavorativo.
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Prevedere ringhiera di caratteristiche analoghe a quella esistente

NOTE

Quote e misure contrassegnate con un asterisco
sono da verificare in cantiere

MATERIALI

Calcestruzzo
Classe resistenza C25/30 (Mpa);
Classe esposizione XC2; Classe consistenza S4
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